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CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LES MARCHES DE TRAVAUX
S.W.L./T/2019-03
Clauses administratives SWL
Premiere partie

-A- | Liste des dérogations

Liste des articles de I"Arrété royal du 14 janvier 2013 modifié par I'Arrété royal du 22 juin 2017 établissant les regles
générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics auxquels il est dérogé et motivations :
Article 45, §1 : pénalités

Sans que cela ne soit considéré comme une réelle dérogation, des pénalités spéciales sont prévues durant la période de
garantie. Il en est de méme lorsque la réception provisoire a été accordée alors que des travaux doivent étre postposés.
Ces derniers n’étant alors pas payés (somme non admise en paiement) et faisant I'objet de pénalités spécifiques (voir
D9).

Articles 44, §2 et 47, §1°: moyens d’action et mesures d’office - responsabilité solidaire

Le délai de 15 jours calendrier dont dispose I"adjudicataire conformément a l'article 44, § 2, de I'arrété royal précité du 14
janvier 2013, pour faire valoir ses moyens de défense devrait mener, dans de nombreux cas, a un dépassement du délai
de 14 jours ouvrables suivant la notification émanant de I'Inspection du travail (en vertu de I'article 35/3, § 4, de la loi du
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs), délai dont dispose I'adjudicateur pour pouvoir
encore, le cas échéant, résilier le marché et ainsi étre pleinement déchargé de la responsabilité solidaire. L'adjudicateur
doit, dans ce cas, pouvoir réduire le délai dont dispose |'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense.

Une réduction supplémentaire du délai dont dispose I'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense est
nécessaire lorsque I'adjudicateur est informé que cette entreprise (ou son sous-traitant ou le sous-traitant de ce dernier
et ainsi de suite) occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. En effet, a partir du moment ou
I'adjudicateur est informé du fait que son adjudicataire occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour
illégal, il sera en principe solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son adjudicataire
pour les prestations de travail effectuées dés lors qu'elle est informée du fait précité et que ces prestations s'inscrivent
dans le cadre du marché public (article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des
travailleurs). En outre, 'adjudicateur peut avoir sa responsabilité pénale engagée pour des infractions commises dans le
cours de I'exécution du marché a partir du moment ou elle est informée de I'occupation de ressortissants en séjour
illégal. L'obligation pour I'adjudicateur d'attendre, dans les cas précités, I'expiration d'un délai de 15 jours calendrier pour
permettre a I'adjudicataire de présenter ses moyens de défense, peserait lourdement sur sa propre responsabilité
solidaire.

Article 44, §2 : moyens d’actions - sécurité sur chantier

Le délai de 15 jours calendrier dont dispose I'adjudicataire conformément a l'article 44, § 2, de I'arrété royal précité du 14
janvier 2013, pour faire valoir ses moyens de défense et permettre a I'adjudicateur de recourir aux mesures prévues aux
articles 45 a 49 et 85 a 88 sont trop importants pour garantir une sécurité optimale du chantier. L'adjudicateur doit, dans
ce cas, pouvoir réduire le délai dont dispose I'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de défense. Le délai est ainsi
réduit a 48 heures.
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-B- Adresses
Adjudicateur : Immobiliere sociale Toit&moi SCRL
Pierre Claerbout, directeur gérant
Adresse : place du Chapitre n°2 a 7000 Mons
Tél. : 065/47.02.02 — Fax : 065/47.02.32
L’adjudicateur est le seul interlocuteur responsable et est donc le seul compétent pour modifier le marché et pour trancher
les problémes qui se posent lors de I'exécution. Il est représenté par le service dirigeant.
Service dirigeant : Service support - Achats
Pierre Claerbout, directeur gérant
Adresse : place du Chapitre n°2 a 7000 Mons
Tél. : 065/47.01.01 — Courriel : dwinant@toitetmoi.be
Fonctionnaire dirigeant : Céline Lallemand, chef de service Travaux & Rénovations
Adresse : rue Fernand Maréchal n°26 a 7000 Mons
Tél. : 065/47.01.96 — Courriel : clallemand@toitetmoi.be
Auteur de projet externe:  A&G Atelier d’architecture sprl
Adresse : boulevard Initialis 15 a 7000 Mons
Tél. : 065/80.32.22
Auteur de projet interne : Céline Lallemand, chef de service Travaux & Rénovations
Adresse : rue Fernand Maréchal n°26 a 7000 Mons
Tél. : 065/47.01.96 — Courriel : clallemand@toitetmoi.be
Coordinateur sécurité-santé : COREPRO sprl
Adresse : rue de Montigny 31 bte 12 a 6000 Charleroi
Conseiller en prévention : Jean-Luc Viart
Adresse : rue Fernand Maréchal n°26 a 7000 Mons
Tél. : 065/47.01.69 — Courriel : jlviart@toitetmoi.be
Toute demande de renseignements complémentaires et les questions relatives aux documents du cahier spécial des
charges doivent étre adressées par voie électronique a I'attention de Madame Dominique Winant, Chef de service Achats
(Courriel : dwinant@toitetmoi.be).

-C- | Objet du marché

Le marché se rapporte aux travaux de remplacements de toitures de divers logements sociaux.

Situation des travaux :

Lot n°1 - rue de la Source 51 a 85 (sauf 55 et 57 et 73) a Frameries

Lot n°2 - résidence Plisnier a Ghlin

Lot n°3 - rue de I'Espinois 24-26-28-30-67-69-70-73 a Maisiéres

A I'occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale.

-D- Mode de passation du marché et publicités légales
Le marché sera conclu par procédure ouverte

Publicité :

Bulletin Des Adjudication

Site : http://www.toitetmoi.be/marches-publics

- E- Critéres d’attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant remis |'offre réguliére la plus basse.
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-F- Caractéristiques des lots

N° du | Désignation (nature — nombre de batiments) Estimation (H.T.V.A.) Agréation et

lot classe

1 Remplacement de toitures, rue de la Source 51 a 85 (sauf 55 et | +/- 350.000,00€ DlouD12 |3
57) a Frameries

2 Remplacement de toitures, résidence Plisnier a Ghlin +/-110.000,00€ D1 et D8 1

3 Remplacement de toitures, rue de I'Espinois 24-26-28-30-67-69- | +/- 110.000,00€ D1 et D8 1
70-73 a Maisiéres

Il est defendu de proposer un rabais en cas d’attribution de plusieurs lots

-G- Mode de détermination du prix du marché -G- Délai d’exécution du marchés

Le marché constitue un marché a prix global

Lot 1:120 jours de calendrier,

Lot 2 : 90 jours de calendrier,

Lot 3: 90 jours de calendrier,

a dater du jour fixé pour le commencement des
travaux

La durée du marché pour I'ensemble des lots
est de 120 JC.

La durée du marché pour 2 lots est de 90 ou
120 jours calendriers suivant la plus longue
durée des lots associés.

-H- | Travaux simultanés

La réalisation des travaux nécessite I'exécution des marchés simultanés suivants : sans objet

- - | Délai de validité des offres

6 mois
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o=

Base |égale et réglementaire

Outre le présent cahier spécial des charges, les versions coordonnées/consolidées de :

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

L'arrété royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marchés publics dans le secteur classique ;

L'arrété royal du 14 janvier 2013 établissant les regles générales d’exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;

La loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information, et aux voies de recours en matieére de marchés
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;

La loi du 4 ao(t 1996 concernant le bien étre du travailleur ;

L'arrété royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ;

Le Réglement général pour la protection du travail (RGPT) ;

La loi du 20 mars 1991 organisant I'agréation d’entrepreneurs de travaux ;

L'arrété royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant
I'agréation d’entrepreneurs de travaux ;

La loi du 31 mai 2017 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs,
architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers ;

Le reglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement de données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (le RGPD) ;

La Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a I'égard des traitements des données a
caractére personnel (LVP) ;

Toute autre réglementation ayant un lien avec le présent marché

-K-

Composition du cahier des charges

Le cahier spécial des charges comprend outre le présent document :

le présent document : clauses administratives
le formulaire d’offre
Les documents de coordination sécurité-santé
Pour chaque lot :
= clauses techniques
= métré détaillé
= métré récapitulatif
= photos
= plans
= inventaire amiante
La fiche signalétique de sous-traitant
La déclaration de tiers
La déclaration « dumping social »
Le bon de transport des déchets
Les modeles de documents « D »

-L-

| Prix du dossier

Gratuit: les fichiers sont disponibles gratuitement sur le site internet du pouvoir adjudicateur

(http://www.toitetmoi.be/marches-publics/) et sur le site officiel de publication

-M- | Consultation du dossier

Gratuit: les fichiers sont disponibles gratuitement sur le site internet
(http://www.toitetmoi.be/marches-publics/) et sur le site officiel de publication

du

pouvoir

adjudicateur
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-N - Envoi, réception et ouvertures des offres, modifications et retraits d’offres

Le pouvoir adjudicateur impose I'utilisation des moyens électroniques sous peine de nullité de I'offre. Les offres doivent
étre en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 16/02/2021 a 10 :00 :00.

Les offres électroniques doivent étre envoyées via le site internet e-Tendering : http://eten.publicprucrement.be qui
garantit le respect des conditions établies a I'articles 14 §6 et 7 de la loi du 17 juin 2016.

Le pouvoir adjudicateur attire I'attention des soumissionnaires sur le fait que I’'envoi d’une offre par mail ne répond pas
aux conditions de dudit article. En effet, le rapport de dépot des offres devra étre revétu de la signature électronique
qualifiée. En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données de son
offre soient enregistrées par le dispositif de réception.

Plus d’information peuvent étre obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de téléphone
du helpdesk du service e-Procurement : +32 (0)2 740.80.80 - e.proc@publicprocurement.be

Toute modification a une offre déja envoyée ou remise ainsi que son retrait devront respecter les prescriptions de
I'article 43, §2 de I’'A.R. du 18 avril 2017. Ainsi toute modification ou retrait donnera lieu a I'envoi d’un nouveau rapport
de dépot électronique qui devra étre revétu d’une signature électronique qualifiée.

Toute offre doit parvenir avant la date et I’heure ultime de dépot.

Les offres parvenues tardivement ne sont pas acceptées.

La séance d’ouverture des offres électroniques aura lieu le 16/02/2021 a 10 :00 :00 et n’est pas publigue.

-0- | Moments et lieu ou le dossier sera tenu pour signature du dossier d’entreprise apres commande des travaux
Sera précisé par le fonctionnaire dirigeant

-P- | Clause sociale
Clause sociale : non

-Q- | Eventuelle(s) disposition(s) complétant la deuxiéme partie du présent cahier
Travail en site occupé

Visite obligatoire

Nombre de lots :3

-R- | Signatures

Le ... Le ... Le ...

Céline LALLEMAND Pierre CLAERBOUT L’adjudicataire
Chef de service Travaux & |Directeur gérant

Rénovations

fonctionnaire dirigeant
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Cahier spécial des charges T/19/0319 — SWL 124.726
« Rénovation de toitures, divers sites »

CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

Voir case C en téte du cahier spécial des charges.

Le marché se rapporte au remplacement de toitures de divers logements sociaux.

Lot n°1 - rue de la Source 51 a 85 (sauf 55 et 57) a Frameries

Toitures a versants en tuiles — remplacement (tuiles en terre cuite) et ajout d’isolation

Toitures plates — remplacement (enrobé bitumeux) et ajout d’isolation

Lot n°2 - résidence Plisnier a Ghlin

Toitures plates — remplacement (enrobé bitumeux) et ajout d’isolation

Lot n°3 - rue de I'Espinois 24-26-28-30-67-69-70-73 a Maisiéres

Toitures a 2 versants — remplacement (enrobé bitumeux) et ajout d’isolation

Toitures plates — remplacement (enrobé bitumeux) et ajout d’isolation

Les prescriptions techniques des TRAVAUX, objets du présent marché, figurent aux clauses techniques.

1.1.

Variantes

Ce marché ne comporte pas de variantes.
Les variantes libres ne sont pas autorisées.

1.2.

Options

Ce marché ne comporte aucune option obligatoire.

Voir case G en téte du cahier spécial des charges

Le soumissionnaire atteste qu’il ne fait I'objet d’aucune condamnation pénale au sens de I'article 67, § ler, de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou, en cas de condamnation pénale, qu’il a adopté des mesures
de nature a démontrer leur fiabilité en dépit d’un motif d’exclusion obligatoire et ce, conformément a I’article 70
de la loi (mesures correctrices). = La production d’un |extrait du casier judiciaire| récent ou de tout document
équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont le soumissionnaire est
ressortissant sera demandée aux soumissionnaires premiers classés.

Le soumissionnaire atteste qu’il est en ordre de paiement de ses imp0ts et taxes et de ses cotisations sociales,
conformément a I'article 68, § ler, de la loi.

L’adjudicateur procede a la vérification de la situation des soumissionnaires sur le plan des dettes sociales, sur la
base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou via d'autres
applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. A supposer
que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier de maniére certaine que le
soumissionnaire satisfait a ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, I'adjudicateur se
réserve la possibilité de demander au soumissionnaire de produire I'attestation relative au dernier trimestre civil
échu avant la date limite de réception des offres. Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un
autre Etat membre de I'Union européenne, |'attestation récente est délivrée par I'autorité compétente étrangere
et certifie que le soumissionnaire est en regle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de
sécurité sociale selon les dispositions Iégales du pays ou il est établi. Cette attestation doit étre équivalente a
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celle délivrée par I'ONSS en Belgique. Dans le cas ou l'attestation fournie par Télémarc, une application
électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en régle, le soumissionnaire
régularise sa situation, dans les cing jours ouvrables du constat qu’il n’est effectivement pas en ordre.
L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois. Lorsque le doute persiste, I'adjudicateur peut s'enquérir
de la situation du soumissionnaire assujetti a la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il
est en régle avec ses obligations en matiére de paiement de cotisations de sécurité sociale.

L’adjudicateur procéde a la vérification de la situation fiscale des soumissionnaires, sur la base des attestations
qui sont disponibles électroniquement via I'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques
équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. A supposer que la vérification via une
application électronique ne permette pas de savoir si le soumissionnaire satisfait a ses obligations fiscales,
I’adjudicateur se réserve la possibilité de lui demander directement de fournir une attestation récente justifiant
qu'il satisfait a ses obligations fiscales. Il en va de méme lorsque dans un autre Etat membre, une telle
application n'est pas disponible. L'attestation doit étre délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangere
et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en régle avec ses obligations fiscales selon les dispositions
légales du pays ou il est établi. Dans le cas ou l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application
électronique équivalente d'un autre Etat membre ou par |'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en
régle, le soumissionnaire régularise sa situation, dans les cing jours ouvrables du constat qu’il n’est effectivement
pas en ordre. L'adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois. Lorsque le doute persiste, I'adjudicateur
vérifie le respect des obligations fiscales de |'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral
Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par I'adjudicateur.

En outre, pour une période de 3 ans, sera exclu de la participation a la procédure de passation, a quelque stade
gue ce soit, un soumissionnaire qui se trouve dans un cas prévus a l'article 69 de la loi dans les cas suivants:

- lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a
mangqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;

- lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis
une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;

- lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de
I'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un
marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont
donné lieu a des mesures d'office, des dommages et intéréts ou a une autre sanction comparable;

- lorsque le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigés pour la vérification de I'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des criteres
de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis
en vertu de l'article 73 ou de I'article 74.

Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux motifs d’exclusion repris ci-dessus peut
fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent a démontrer sa fiabilité malgré
I'existence d'un motif d'exclusion pertinent, conformément a I'article 70 de la loi.

Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne
concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut étre remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les
pays olu un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de
provenance (art. 72, § 2, — AR 18/04/2017).

Le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier a compter de la date
de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

En cas de groupement de personnes physiques et/ou morales, les documents devant étre fournis concernent
chacune d’entre elles individuellement (art. 64 — AR 18/04/2017).
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Pour I'appréciation des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire, les références suivantes sont
requises pour chaque lot :

la preuve que les travailleurs affectés a ce travail sont titulaires d’un certificat de formation adéquat| et, le cas
échéant, d’un recyclage. Pour les entreprises étrangéres, les certificats de formation et de recyclage
équivalents doivent étre traduits dans la langue du marché.

Les traitements simples de désamiantage visés a I’article 56 de I’AR du 16 mars 2006 (traitement d’amiante-
ciment non friable) seront exécutés par une entreprise dont les travailleurs (minimum 2 travailleurs) ont suivi
une formation adéquate de 8 heures et un recyclage annuel, conformément aux dispositions dudit arrété.

Les traitements de désamiantage visés aux articles 57 (traitement d’amiante friable selon la méthode du sac a
manchon) et 63 (traitement d’amiante friable selon la méthode de la zone fermée hermétiquement) de I’AR du
16 mars 2006 seront exécutés par une entreprise qui dispose d’'un agrément du Service Public fédéral belge
Emploi, Travail et Concertation sociale, tel que prévu par I'arrété royal du 28 mars 2007. Les travailleurs
(minimum 2 travailleurs) devront avoir suivi une formation adéquate de 32 h et un recyclage annuel,
conformément aux dispositions desdits arrétés.

Le pouvoir adjudicateur procédera lui-méme a la vérification de cette condition sur le site du SPF:
http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx

Les documents suivant doivent également étre joints a I'offre :

une note indiquant les mesures de gestion environnementale que I’entrepreneur pourra appliquer lors de la
réalisation du marché ou un certificat 1ISO 14001 ou autre certificat équivalent ou preuves de mesures
équivalentes prouvant une bonne gestion environnementale ;

la preuve de I’agréation requise en case G (correspondante aux travaux obtenus, tous lots confondus).

Sélection gualitative : capacité de tiers

Si I'offre est déposée par une entreprise utilisant les services de sous-traitants, la soumission doit comporter un
engagement écrit de ce sous-traitant a collaborer avec le soumissionnaire en cas d’attribution du marché, si la
capacité du sous-traitant est mise en avant au stade de la sélection qualitative. L’engagement précise I'objet de
la collaboration en rapport avec les missions faisant I'objet du marché.

Le soumissionnaire ne peut faire appel a la capacité de tiers pour soumissionner au marché que dans les limites
de I'article 78 de la Loi du 17/06/2016 et de I'article 73 de I'AR du 18/04/2017. En outre, ce tiers ne peut se
trouver dans aucune des causes d’exclusion visées aux articles 67, 68 et 69 de la loi du 17/06/2016, ni en
situation d’exclusion visée a I'article 48 de I’AR du 14/01/2013.

En cas d’appel a des sous-traitants, il est rappelé que ces derniers ne peuvent se trouver dans une des causes
d’exclusion. L'adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et |'absence de causes
d’exclusion dans leur chef a tout moment et de demander, le cas échéant, a ce que ces derniers n’interviennent
pas ou plus sur le chantier. Tout changement de sous-traitant par rapport a ceux indiqués dans I'offre remise
sera soumis pour approbation au Pouvoir adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin notamment
de vérifier que ce dernier dispose bien de la capacité requise et n’entre pas dans une cause d’exclusion .

S’il y a lieu, le soumissionnaire joint en outre a son offre tous les documents et renseignements qu’il juge utiles a en
préciser la teneur.

Les soumissionnaires originaires d’autres pays de I'Union européennes qui sont dans I'impossibilité de fournir les
attestation et certificats précités doivent joindre a leur offre tous les documents nécessaires pour établir qu’ils
satisfont, de fagon équivalente, a ces critéres généraux et réglementaires de sélection.
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Conformément a l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016, I'adjudicateur se réserve expressément la possibilité
d’inviter les soumissionnaires a compléter ou a expliciter les documents présentés. Il peut également, a quelque
stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation de tout
soumissionnaire. Une traduction des documents transmis pourra étre réclamée sauf s’il s’agit de document officiel
émanant d’une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges.

Les soumissionnaires ne sont pas dispensés de fournir les documents exigés et ce, méme s'ils les ont déja fournis
dans une procédure antérieure organisée par le présent Pouvoir adjudicateur.

En outre, la situation des soumissionnaires quant aux motifs d’exclusion et aux critéres de sélection qualitative peut
étre revue avant |'attribution du marché conformément a I'article 60 de I’AR du 18 avril 2017 afin de vérifier que leur
situation ne s’est pas dégradée, sans qu’un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions au moment de
référence ne puisse prétendre a son intégration a ce stade de la procédure.

Les groupements d’entreprises peuvent prendre la forme d’une association momentanée ou d’une entreprise faisant
appel a d’autres entreprises en sous-traitance. |l n’est pas nécessaire que chacun des membres du groupement
remplisse toutes les conditions de capacités technique et financiere : il suffit qu’un seul membre du groupement
remplisse toutes les conditions, ou qu’'un membre remplisse certaines conditions et que d’autres membres
remplissent les autres conditions. En tout état de cause, la ou les conditions remplies par un membre doivent étre en
lien avec I'objet de sa collaboration au sein du groupement.

La langue du marché est le francais.

Sans préjudice de la reglementation sur I'emploi des langues en matiére administrative, les offres ainsi que toutes
leurs annexes doivent étre introduites dans la langue du marché.

Les interlocuteurs qui doivent entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur ou I'inspection sociale doivent avoir une
connaissance suffisante de la langue du marché.

Afin de promouvoir la sécurité et la qualité des travaux, les personnes présentes sur le chantier, y compris celles
faisant partie du personnel du/des sous-traitant(s), exercant des postes a responsabilité, notamment des postes de
surveillance de chantier et d’encadrement d’équipe, doivent avoir une connaissance suffisante de la langue du
marché.

L'offre et le métré récapitulatif sont établis conformément aux formulaires prévus dans le présent cahier spécial des
charges. Si le soumissionnaire utilise d’autres documents, il en supporte la responsabilité.

L’offre électronique comprend sous peine de nullité :

- le formulaire d’engagement

- pour chaque lot: le métré récapitulatif ddment complété et établi sur le modele communiqué, les modeéles
informatisés qui lui seraient éventuellement substitués devant correspondre exactement a la structure du
modele imposé (le soumissionnaire en assurant la pleine responsabilité conformément a l'article 79 de I'AR
18/04/2017)

- les documents requis dans le cadre du PSS

Seront également annexés a I'offre :

- les documents et informations nécessaires pour évaluer la capacité technique des soumissionnaires

- I'attestation de visite des sites

- la « déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le dumping social » diment complétée
et signée pour accord

- les statuts du soumissionnaire si celui-ci est une personne morale / la preuve que le signataire de I'offre a qualité
pour ce faire
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Ne disposant actuellement pas du dispositif nécessaire pour garantir I'inviolabilité des données jusqu’a I'ouverture et
la conservation des documents, il est interdit de déposer une offre par des moyens électroniques.

En cas de marché pour lequel une offre électronique doit étre déposée, le rapport de dépot des offres devra étre
revétu de la signature électronique qualifiée ; cette signature valant pour les documents qui composent I'offre. Il en
est de méme en cas de modification de |'offre électronique.

L'offre et les annexes faisant partie intégrante de I'offre doivent également étre signées par la personne adéquate
compétente ou habilitée a engager le soumissionnaire. Il en est de méme pour les éventuels suppléments de prix,
rabais ou améliorations proposés ainsi que pour toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou
modificatives de nature a influencer les conditions essentielles du marché.

Par le dépot de son offre, le soumissionnaire reconnait :

- avoir examiné tous les documents mis a sa disposition par I'adjudicateur et avoir sollicité et obtenu tous les
renseignements utiles et nécessaires a I’établissement de son offre ;

- avoir établi son offre d’apres ses propres opérations, calculs et estimations ou sur base des documents présentés
mais aussi des renseignements et investigations auxquels il a jugé nécessaire de recourir ;

- s’étre rendu sur les lieux pour les visiter afin de se rendre compte de leur disposition, de leurs moyens d’acces,
des sujétions éventuelles, etc.

En cas de marché a lots :

Le soumissionnaire indique I'ordre de préférence pour I'attribution des lots pour lesquels il remet offre si ce dernier
ne remplissait pas les conditions de sélection pour obtenir ceux pour lesquels il est classé premier (art.49 — AR
18/04/17). A défaut, un tirage au sort aura lieu en présence d’un représentant de la S.W.L. et des soumissionnaires
dlment convoqués au moins 4 jours avant le jour fixé pour le tirage.

Les rabais ou propositions d’amélioration en cas de réunion de plusieurs lots ne sont pas autorisés.

Sans préjudice de ce qui est prévu a l'article 32, §1 susvisé, il y a lieu en outre de tenir compte des éléments suivants :

- Toutes dispositions quelconques de nature a faciliter la circulation des voitures et des piétons pendant toute la
durée des travaux sur les voies publiques, a garantir la sécurité des personnes et des biens et a assurer
I’écoulement des eaux de ruisseaux, de sources, d’égouts de ruissellement, etc.

- Toutes mesures pour que les chemins et voies d’acceés au chantier restent en permanence en parfait état
d’entretien et de propreté. L’adjudicataire prend, a ses frais, toutes dispositions utiles a cette fin.

- L’abattage d’arbres dans la zone des travaux a exécuter conformément au permis de batir; il est toutefois
indispensable d’obtenir un ordre expres du Pouvoir adjudicateur a celle fin. Cet ordre est consigné le jour méme
au Journal des travaux.

- Ll’adjudicataire de travaux de gros oeuvre est tenu d’installer avant le commencement des travaux et a I'endroit
qui lui sera désigné, son bureau - appelé bureau du chantier. L’auteur du projet et ses préposés, les délégués du
Pouvoir adjudicateur et des organes de contréle doivent pouvoir y avoir accés. Une copie du dossier complet
d’entreprise se trouve en permanence dans le bureau du chantier.

- Le bureau de I'administration, conformément aux prescriptions reprises ci-apres.

- Linstallation, aux frais de I'adjudicataire du gros oeuvre, a la voie d’accés principale du chantier, d’'un panonceau
blanc (a claire-voie) d’une superficie minimum de 3 m2. Le bas du panonceau est situé a 2,50 m du sol au moins.
Il porte, en lettres noires, I'inscription “Société wallonne du Logement” suivie de la mention : “Avec le soutien
financier de la Région wallonne”, du nom du Pouvoir adjudicateur, du nombre total de logements que comporte
le chantier, du nom de ou des auteur(s) du projet, et éventuellement du nom des autres adjudicataires et des
sous-traitants. Les adresses, numéros de téléphone ou mentions publicitaires, sont interdits. Si plusieurs
langues sont légalement requises, les inscriptions sont rédigées dans chacune de ces langues.

- Installation sur le chantier de cambuses, lavoirs, etc., pour le personnel, de W.C. décents et abrités, de hangars
ou baraquements pour protéger efficacement la chaux, le ciment, etc., contre les intempéries.
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- Tous travaux nécessaires pour assurer la sécurité, la commodité ou la sauvegarde du chantier (cintres,
échafaudages, boisages, batardeauy, etc.

- Tous ouvrages provisoires destinés a assurer et a faciliter I’exécution des travaux.

- Les indemnités, frais de controle et de réception, impositions et taxes généralement quelconques, a payer du
chef de son entreprise.

- La mise a disposition du Pouvoir adjudicateur et des organes de controle du personnel, du matériel et des
fournitures nécessaires pour procéder a toutes vérifications jugées nécessaires.

- L’approvisionnement en eau et en courant électrique du chantier, ainsi que le co(t d’utilisation du téléphone et
du télécopieur installés conformément au prescrit repris ci-apres; si d’autres entrepreneurs doivent lui succéder
sur le chantier, I'adjudicataire peut étre tenu de maintenir les raccordements. |l a droit, dans ce cas, a une
indemnité pour I'immobilisation de son matériel et pour la consommation éventuelle. Cette indemnité est
payée par le(s) entrepreneur(s) qui a (ont) recours a I'installation en cause. Son montant doit étre soumis a
I'approbation du Pouvoir adjudicateur. L'adjudicataire est autorisé a se servir de I'eau fournie par des puits
existants dans le chantier, mais a la condition formelle de les nettoyer, désinfecter et remettre en état a la fin
des travaux.

- Le co(t de la documentation technique et des modes d’emploi des appareils fournis par I'adjudicataire, dans la
ou les langues de la région.

- Le nettoyage complet, en fin d’entreprise, des immeubles et de leurs abords.

Le montant total de I'offre ainsi que les prix unitaires qui y sont joints sont exprimés en chiffres et en toutes lettres.
En cas de discordance, seuls les prix exprimés en lettres feront foi.

Les prix unitaires comprennent tous les éléments permettant de réaliser les travaux complets et notamment les frais
visés a l'art 32, §1 de I'AR du 18/04/2017. En outre, les prix unitaires et globaux de chacun des postes doivent étre
établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de I'offre. Tous les frais généraux
et financiers divers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement a I'importance
de ceux-ci.

Les postes a prix « pour mémoire » sont des postes pour lesquels le prix doit étre ventilé sur I'ensemble des prix
remis pour les autres postes en fonction de leur importance. Aucun prix ne peut donc étre remis au regard des
postes en « pour mémoire ».

Les prix comprennent toutes les impositions généralement quelconques auxquelles est assujetti le marché en vigueur
au moment du dépot de I'offre, a I’'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (dont le/les taux sera/seront cependant
communiqué(s)).

Un prix incluant la TVA sera également communiqué.

Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnait que tous les accessoires nécessaires a ses missions font partie
intégrante du marché de fagon a réaliser les prestations de services complétes, rien excepté, ni réservé.

Par la remise de son offre, I'adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et conditions du présent
cahier spécial des charges, en ce y compris les délais.

Les conditions générales de I'adjudicataire et ou de ses éventuels sous-traitants, contraires au présent cahier ne sont
pas applicables au présent marché.

Tous les frais encourus a I'occasion de la préparation et de la présentation de I'offre seront entiéerement a charge du
soumissionnaire.

Conformément a I'article 28 de I’AR du 18 avril 2017, les prix unitaires et globaux de chaque poste doivent respecter
la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de I'offre. Tous les frais généraux et financiers divers,
les bénéfices, sont répartis sur les différents postes proportionnellement a I'importance de ceux-ci.
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Les quantités renseignées au(x) métré(s) récapitulatif(s) sont forfaitaires, sauf pour celles renseignées dans ce(s)
document(s) qui s’exécutent a bordereau de prix et qui sont précédées ou suivies de la mention « Q.P. » (quantités
présumées).

Les soumissionnaires sont autorisés a modifier les « Q.P. » si la différence en plus ou en moins atteint au moins 10%
du poste considéré.

Etant donné I'objet et la nature du marché, une visite de site sera effectuée.

Les demandes de visites seront adressées par mail (clallemand@toitetmoi.be, dwinant@toitetmoi.be) au maximum
10 jours avant la date limite de dépot des offres.

Questions :

Toute demande de renseignements complémentaires et les questions relatives aux documents du cahier spécial des
charges doivent étre adressées par écrit et par voie électronique a I'attention de Madame Dominique Winant, Chef
de service Achats (Courriel : dwinant@toitetmoi.be).

Il ne sera répondu qu’aux questions ayant été envoyées au plus tard 10 jours de calendrier avant la date limite pour
le dépot des offres ; soit le 05 février a 16 :00 :00

L’adjudicateur mettra les réponses aux questions posées (de maniére anonyme) a disposition sur le site internet
suivant : www.toitetmoi.be/marches-publics/. Un avis rectificatif sera également publié.

Erreurs et omissions :

Lorsque I'entrepreneur découvre des erreurs ou omissions rendant impossible I'établissement de son prix ou la
comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au Pouvoir adjudicateur et ce, au plus tard 10 jours
avant la date d’ouverture des offres.

A défaut du respect de cette formalité pour ce qui concerne le métré, le soumissionnaire ne pourra plus se prévaloir
de ces erreurs ou omissions (art. 80 - 82 — AR 18/04/2017).

Voir case N en téte du cahier spécial des charges.

6 mois (15/08/2021)

Toute offre qui déroge aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges sera considérée comme irréguliere
et sera donc écartée. Il en sera de méme pour toute offre ne comportant pas le plan de sécurité réclamé (ou ne
comportant qu’une partie de ce dernier) et/ou le prix y afférent, ce dernier faisant partie intégrante de I'offre.

Le pouvoir adjudicateur procede systématiquement a la vérification des prix des offres introduites et se réserve le
droit de demander aux soumissionnaires de fournir, au cours de la procédure, toutes indications permettant cette
vérification (art.84 de la Loi du 17/06/2016). Les devis des sous-traitants sur base desquels le soumissionnaire s’est
fondé pour remettre prix, peuvent faire partie desdites indications (sans pour autant étre la seule justification), de
méme que la part du marché que le soumissionnaire a I'intention de confier a des travailleurs détachés.

Le caractére normal du prix sera vérifié dans le respect de I'article 36 de I'arrété royal du 18 avril 2017. L’article 36 est
applicable a la procédure négociée directe avec publication préalable.

L’adjudicateur attire I'attention des soumissionnaires que conformément a I'article 36, §5 il informera la Commission
d’agréation des entrepreneurs en cas de rejet d’'une offre sur base du caractére anormalemenrt bas du prix ou du
co(t de cette derniére.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier a la personne qu’il désigne la mission d’effectuer toutes
vérifications sur pieces comptables et tous contrdles sur place de I'exactitude des indications fournies dans le cadre
de la vérification des prix.

L’adjudicateur pourra considérer comme irrégulieres, et partant comme nulles, les offres qui exprimeraient des
réserves sur des points essentiels ou dont les éléments ne concorderaient pas avec la réalité.

L’adjudicateur attribue le marché a I'offre réguliére la plus basse.

Le soumissionnaire retenu consent a ce que son nom, le montant de I'offre ainsi que I'objet du marché soient publiés par
la Société wallonne du logement, et communiqués a premiere demande a toute personne, conformément aux
dispositions de I'arrété du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 relatif a la publicité des marchés publics passés par

les sociétés de logement de service public.

Conformément a I'article 85 de la loi du 17 juin 2016, la société se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou
un/des lot(s) de ce dernier.

Les Tribunaux compétents pour tout litige se rapportant tant a la passation qu’a I'exécution du présent marché sont les
tribunaux belges et plus particulierement, ceux de I'arrondissement judiciaire du Pouvoir adjudicateur.

Cette clause demeure valable en cas de litispendance, connexité ou d’appel en garantie.

La loi belge est d’application a I'exclusion de toute autre.

Tous les documents et informations orales ou écrites communiquées aux soumissionnaires ou dont ils ont connaissance
dans le cadre de la procédure d’attribution et dans le cadre de I'exécution du marché public sont considérés comme
strictement confidentiels. Ces documents ou informations ne pourront en aucun cas étre communiqués a des tiers ou
utilisés a des objectifs étrangers a la préparation de I'offre ou a I'exécution du marché, sauf autorisation préalable et
écrite de I'adjudicateur.

L’adjudicateur s’abstiendra de divulguer a des tiers les informations ayant été expressément considérées comme
confidentielles par les soumissionnaires, sans avoir obtenu au préalable 'autorisation de ces derniers. Cette obligation de
confidentialité n’est cependant pas d’application :

- Quand l'information en question est déja tombée dans le domaine public, d’'une autre maniére qu’en violation de la
présente disposition ;

- Quand la communication de I'information est requise par la disposition légale, une décision judiciaire ;

- Quand l'information est destinée a des conseillers financiers, juridiques ou assimilés ou soumis a une obligation de
secret professionnel ;

- Quand l'information est nécessaire dans une procédure juridictionnelle mais uniquement en vue d’assurer le respect
des droits de la défense ou le droit a un procés équitable.

Sous réserve de l'application de la législation sur la transparence administrative, les soumissionnaires sont invités a

indiquer expressément quelle(s) partie(s) de leur offre doit (doivent) étre considérée(s) comme confidentielle(s).

Traitement des données a caractére personnel

La « législation sur la protection des données » désigne toute législation en vigueur au sein de I'Union européenne en
matiere de protection des données personnelles, y compris :

- Le Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement de données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (ci-aprés RGPD).
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- Laloidu 30 juillet 2018 « relative a la protection des personnes physiques a I'égard des traitements de données a
caractere personnel » (ci-aprés LVP).
Les termes « responsable du traitement », « sous-traitant », « personne concernée », « données a caractére personnel »,

« violation de données a caractére personnel » et « traitement » ont la méme définition que celle donnée dans la
Iégislation sur la protection des données.

Les termes « traité » et « traiter » doivent étre interprétés conformément a la définition du « traitement ».

Le sous-traitant (adjudicataire), dans le cadre du présent marché, agira au nom et pour le compte du responsable du
traitement.

Le Responsable de traitement met a disposition du Sous-traitant (adjudicataire) des données a caractere personnel (tel
que défini dans le RGPD) dont il est responsable.

Le sous-traitant (adjudicataire) reconnait étre soumis aux droits et obligations du RGPD et de la LVP spécifiques aux sous-
traitants. Le sous-traitant (adjudicataire) reconnait en outre que le responsable du traitement est soumis aux droits et
obligations du RGPD et de la LVP spécifiques aux sous-traitants.

Le sous-traitant (adjudicataire) reconnait également présenter des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD
et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

Le sous-traitant (adjudicataire) ne recrute pas un autre sous-traitant sans |'autorisation écrite préalable, spécifique ou
générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant (adjudicataire)
informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant I'ajout ou le remplacement d'autres sous-

traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections a l'encontre de ces
changements.

Lorsque des données a caractére personnel sont traitées par le sous-traitant (adjudicataire), ses agents, ses employés ou
ses prestataires intermédiaires dans le cadre du marché ou en rapport avec celui-ci, le sous-traitant (adjudicataire)
s'engage a et fait en sorte que les agents, les prestataires intermédiaires et les employés s'engagent a :

- Ne traiter, ne transférer, ne modifier, n'amender ou n'altérer les données personnelles et ne divulguer ou
n'autoriser la divulgation des données personnelles a des tiers que :

o conformément aux instructions du responsable de traitement ; ou

o dans les circonstances requises par la législation de I'Union ou de I'Etat membre a laquelle est soumise
le sous-traitant, auquel cas le sous-traitant doit informer le responsable de traitement de cette
obligation légale avant le traitement de ces données personnelles, sauf lorsque la loi interdit de
communiquer de telles informations pour des motifs d'intérét public importants ;

- Prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller a ce que tous les employés, agents et prestataires
intermédiaires susceptibles d'avoir accés aux données personnelles :

o soient informés de la nature confidentielle des données personnelles ; et

o soient soumis aux engagements de confidentialité ou aux obligations professionnelles ou légales de
confidentialité applicables a de telles données personnelles et a leur traitement ;

- Sauf lorsque des directives légales prévoient qu'un sous-traitant ou un responsable de traitement n'est pas tenu
de signaler une violation de données personnelles, avertir sans délai le responsable de traitement des qu'ils ont
connaissance d'une telle violation de données personnelles et apporter leur assistance au responsable de
traitement, en tenant compte de la nature du traitement et des informations a la disposition du sous-traitant,
pour l'aider a respecter ses obligations de notification, enquéte, correction et remédiation d'une violation de
données personnelles prévues par la Iégislation sur la protection des données;

- Coopérer, a la demande du responsable de traitement, dans la mesure raisonnable et nécessaire pour permettre
a ce dernier de respecter les droits d'une personne concernée visés par la législation sur la protection des
données concernant les données personnelles traitées par le sous-traitant aux termes des contrats et se
conformer a toute évaluation, demande, avis ou enquéte visée par la législation sur la protection des données, y
compris par un organe de régulation, sous réserve d'un préavis raisonnable.
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- Autoriser uniquement les prestataires intermédiaires acceptés par le responsable de traitement a traiter des
données personnelles, sous réserve des conditions suivantes :

o Leresponsable de traitement doit étre préalablement informé de I'identité du prestataire intermédiaire
proposé ;

o les contrats conclus entre le sous-traitant (adjudicataire) et le prestataire intermédiaire doivent prévoir
des dispositions essentiellement similaires a celles stipulées dans le présent avenant ;

o le sous-traitant (adjudicataire) restera entierement responsable vis-a-vis du responsable de traitement,
conformément aux termes des contrats, notamment en matiere de responsabilité, dans le cas ol un
prestataire de services intermédiaire ne respecterait pas ses obligations en rapport avec le traitement
des données a caractére personnel.

- Cesser le traitement des données personnelles a I'expiration ou a la résiliation des contrats ou, en cas de
cessation anticipée, le service qui en est I'objet et, au choix du responsable de traitement, renvoyer ou
supprimer les données personnelles et toute copie de celles-ci ou des informations qu'elles contiennent, sans
préjudice des obligations légales en vigueur dans I'Union ou dans I'Etat membre concernant I'archivage ou le
stockage de ces données personnelles.

Le responsable de traitement accepte par les présentes que le sous-traitant (adjudicataire) engage une société du groupe
du sous-traitant pour le traitement des données personnelles comme stipulé dans les présentes dispositions.

Sur demande, le sous-traitant (adjudicataire) fournira au responsable de traitement toutes les informations nécessaires
pour démontrer qu'il respecte ses obligations aux termes des présentes dispositions, autorisera et contribuera aux audits,
y compris aux inspections, réalisés par le responsable de traitement.

Compte tenu de I'état des connaissances, des colits de mise en ceuvre mais aussi de la nature, de la portée, du contexte
et des finalités du traitement ainsi que de la probabilité et de la gravité du risque pour les droits et libertés des personnes
concernées, chaque partie doit appliquer et veiller a ce que ses agents, prestataires intermédiaires et employés
appliquent les mesures techniques et organisationnelles appropriées, et ce afin de garantir un niveau de sécurité adapté
au risque, en prenant tout particulierement en compte le risque de destruction, perte, altération accidentelle ou illégale
des données a caractére personnel ou le risque de divulgation ou d'acces non autorisé a ces données.

Le sous-traitant (adjudicataire) devra fournir une assistance raisonnable au responsable de traitement pour la réalisation
d'analyses d'impact relatives a la protection des données et pour les consultations préalables avec les autorités de
contréle compétentes dans les cas oU le responsable de traitement jugerait raisonnable de le faire en vertu de I'article 35
ou 36 du RGPD, pour autant que cela concerne uniquement le traitement des données personnelles effectué par le sous-
traitant (adjudicataire) et en prenant en compte la nature du traitement et les informations dont dispose le sous-traitant
(adjudicataire).
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CLAUSES RELATIVES A ’EXECUTION DU MARCHE

Arrété Royal du 22/06/2017 modifiant I'arrété royal du 14/01/2013

Outre les différentes parties du présent cahier des charges et les documents qui y sont joints, constituent également des
clauses applicables au présent marché :

- les documents techniques, normes, spécifications techniques unifiées « STS » et leurs annexes, cités dans les
clauses techniques CCT SWL

Chaque opérateur économique devra obligatoirement faire encadrer les ouvriers par un responsable dont les missions
attendues sont au minimum :

- Mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité nécessaire

- Encadrer quotidiennement le chantier par un représentant technique de I’adjudicataire

- Etablir un planning et un état d’avancement par un envoi hebdomadaire qui reprend les informations suivantes :
o Adresse des chantiers en cours

Liste des sous-traitants intervenants par chantier (qui est ou)

Liste des ouvriers intervenants par chantier

Avancement des prestations

Questions diverses

Pré-visite de réception

O 0O O O O

Le non-respect de cette clause entraine I'application de pénalités spéciales.

Mandats du fonctionnaire dirigeant :

- Le fonctionnaire dirigeant est mandaté pour prendre toutes les décisions nécessaires, dans les limites imposées
par le présent cahier spécial des charges, afin de veiller a la bonne exécution du contrat ;

- Enaucun cas, il n’est permis au fonctionnaire dirigeant de modifier les modalités ou le métré de ce marché méme
si 'impact financier est négatif ou nul ;

- Toute promesse, modification ou accord qui diverge des conditions de ce cahier spécial des charges et qui n’est
pas notifié par I'adjudicateur est a considérer comme nul par les deux parties ;

- Le fonctionnaire dirigeant est responsable de la bonne exécution et de la coordination de toutes les activités de
réception.

Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer tout ou partie de ses fonctions a un de ses délégués moyennant communication
écrite aux opérateurs économiques concernés.

§1°" Le pouvoir adjudicateur effectue sous sa seule responsabilité tous les calculs et vérifications des offres préparatoires
a la désignation de I'adjudicataire. Responsable de la réalisation, 'auteur du projet contréle et surveille I'exécution du
marché jusqu’a sa réception définitive, vérifie les états de services faits, établit, s’il échet, les comptes et décomptes du
marché, et participe aux divers contrbles et réceptions. L'auteur du projet ne peut prescrire de travaux modificatifs ou
supplémentaires quelconques - sauf en cas de péril en la demeure - sans I'accord écrit du Pouvoir adjudicateur, approuvé
par la Société wallonne du logement.

§2 Toutes communications et notifications que I'adjudicataire estime devoir faire concernant son marché sont faites, par
écrit, au Pouvoir adjudicateur ou son délégué.
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§3 L’adjudicataire ne pourra se prévaloir du fait qu’une surveillance ou un contréle a été exercé par I'adjudicateur ou son
auteur de projet pour prétendre étre dégagé de sa responsabilité si les travaux venaient a étre refusés ultérieurement.

§4 Si I'entrepreneur désigne un délégué pour la conduite et la surveillance des travauy, il doit en informer I'adjudicateur,
par écrit, en fournissant I’étendue du mandat. L’adjudicateur a, a tout moment, le droit d’exiger le remplacement du
délégué. L'adjudicataire doit étre présent aux réunions de chantier.

§5 L’adjudicataire transmet, lors de la 1lére réunion de chantier, un planning du chantier présentant les taches et
I'identification des entreprises qui exécuteront ces taches ainsi que le moment d’intervention de ces entreprises. Toute
modification apportée au planning doit étre communiquée au pouvoir adjudicateur.

Exception faite des courriers recommandés imposés par la présente législation, les parties communiqueront par courriel.
Pouvoir adjudicateur : adresse courriel du fonctionnaire dirigeant et/ou de son délégué.

Prestataire : I'adresse courriel a utiliser sera communiquée au fonctionnaire dirigeant dans un délai maximal de 7 jours a
dater de la réception du courrier de notification du marché.

Tout contact téléphonique sera confirmé par un courriel.

Les plans de détail et d’exécution nécessaires pour mener le marché a bonne fin sont remis en trois exemplaires au
pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire est tenu d’apposer sa marque sur chacun de ces documents.

L’adjudicateur dispose de 30 jours a compter de leur réception pour approuver ou non ces plans. Si des corrections
doivent y étre apportées, il dispose alors de 15 jours pour les approuver.

TOUS LES DOCUMENTS SERONT REMIS AU MINIMUM SUR SUPPORT INFORMATIQUE. CETTE FOURNITURE FAIT L'OBJET
D'UN POSTE AU METRE.

Indications complémentaires : article 01.47. des clauses techniques

§1°" Le cautionnement est calculé sur la base du prix mentionné dans la lettre de commande. En cas d’attribution de
plusieurs lots a un méme adjudicataire, celui-ci constitue un cautionnement pour chaque lot. |l représente 5% dudit
montant.

§2 En cas de marché a tranches, la cautionnement est constitué par tranche a exécuter.

§3 Sauf disposition contraire dans la premiére partie du présent CSC, aucun cautionnement n’est exigé pour les marchés
dont le montant est inférieur a 50.000%€.

§4 Pour pouvoir bénéficier de la suspension, pendant la fermeture de I'entreprise pour les jours annuels de vacances
payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie reglementaire ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire, du délai de 30 jours dont il dispose pour justifier la constitution du cautionnement, I’adjudicataire est
tenu :

- soit de mentionner et prouver ces périodes dans son offre ;
- soit, en cas d’'impossibilité de ce faire, des les communiquer au pouvoir adjudicateur dés qu’elles lui sont connues.

§5 La cautionnement peut étre constitué d’une des maniéres prévues a l'article 27, §2 de I’AR du 14/01/2013.

§6 Lorsque I'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans le délai prévu a l'article 27, il est mis en demeure par
envoi recommandé ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date exacte de I'envoi. Cette mise en
demeure vaut proces-verbal au sens de l'article 44, § 2.

Lorsqu'il ne constitue pas le cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours a la date d'envoi de la
envoi recommandé ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date exacte de I'envoi, le adjudicateur peut
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- soit constituer le cautionnement d'office par prélevement sur les sommes dues pour le marché considéré. Dans ce
cas, est appliquée une pénalité fixée a deux pour cent du montant initial du marché;

- soit appliquer une mesure d'office. En toute hypothése, la résiliation du marché pour ce motif exclut I'application
de pénalités ou d'amendes pour retard.

Lorsque le cautionnement a cessé d'étre intégralement constitué et que |'adjudicataire demeure en défaut de combler le
déficit, le adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements a faire et |'affecter a la
reconstitution du cautionnement.

§7 Lorsque ce dernier devient inadapté pour quelque cause que ce soit (prélevement d’office, prestations
supplémentaires ou modifications a la demande du Pouvoir adjudicateur ...) impliquant une augmentation ou diminution
de plus de 20% du montant initial du marché, il est reconstitué ou adapté en conséquence a la demande de la partie
intéressée.

§8 S’il y a lieu, I'adjudicateur préléve d’office les sommes qui lui reviennent sur le cautionnement, notamment en cas de
défauts d’exécution visés a I'article 44, §1 de I’A.R. précité moyennant le respect des formes prescrites a I'article 44, §2. Si
le délai visé a l'article 44, § 2, alinéa 2, est dépassé sans que |'adjudicataire n’ait fourni de justifications acceptées,
I'adjudicateur peut prélever d’office le cautionnement sans devoir obtenir I'accord préalable de I’adjudicataire.

§9 Si le marché comporte une/des reconduction(s) au sens de I'article 57, §2 de la loi du 17 juin 2016, le cautionnement
constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit et éventuellement, adapté.

Libération du cautionnement (art. 33).

La demande de réception provisoire ou définitive vaut demande de libération du cautionnement correspondant.

Toute formalité nécessaire a la libération du cautionnement sera exécutée par la société des qu’elle aura approuvé le
proces-verbal de réception et ce, dans les 15 jours de la demande. Toutefois, I'accord de la Société wallonne du
Logement restera requis pour les chantiers ou I'adjudicateur est en droit de saisir totalement ou partiellement le
cautionnement (Circulaire S.W.L. : G 2003/06).

L’assurance couvrira au minimum :

— Les travaux en cours

— Lesinstallations techniques importantes

— Lestravaux de construction provisoire

— L’équipement temporaire pour l'installation de chantier
— Les biens existants du maitre d’ouvrage et de slocataires
— Les machines et le matériel

La couverture sera étendue a l'assurance de la responsabilité vis-a-vis des tiers ainsi qu’a la responsabilité pour les
troubles du voisinage. La franchise sera a charge de I'attributaire.

L’adjudicataire est tenu de faire assurer, a ses frais, les constructions ainsi que les dommages causés aux tiers en formule
tous risques chantier, toute franchise restant a sa charge, auprés d’une compagnie belge ou agréée en Belgique a
concurrence de la valeur de recontruction a neuf des batiments outre les frais connexes. L’assurance doit étre conclue au
profit du Pouvoir adjudicateur, pour toute la durée des travaux jusqu’a un mois apres la réception provisoire du marché.

Il remet une copie de la police d’assurance au Pouvoir adjudicateur et peut étre tenu de lui fournir a tout moment une
attestation prouvant I'existence de ladite courverture.

A défaut d’une telle police d’assurance ou en cas de couverture insuffisante pour garantir le chantier en question, cela
sera considéré comme un manquement aux clauses du marché pouvant donner lieu a la mise en place des mesures
d’office.

Outre les polices visées a l'article 24, §1, al. 1, et sauf lorsqu’il s’agit de simples travaux d’entretien, I'adjudicataire est
tenu de faire assurer, a ses frais, les constructions ainsi que les dommages causés aux tiers en formule tous risques
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chantier, toute franchise restant a sa charge, auprées d’'une compagnie belge ou agréée en Belgique a concurrence de la
valeur de recontruction a neuf des batiments outre les frais connexes. L’assurance doit étre conclue au profit du Pouvoir
adjudicateur, pour toute la durée des travaux jusqu’a un mois apres la réception provisoire du marché.

Par ailleurs, conformément a la loi du 31 mai 2017 relative a I'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale
des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers, I’adjudicataire
doit faire assurer sa responsabilité décennale des lors qu’il s’agit de travaux réalisés sur une ou plusieurs
habitation(s)s/immeuble(s) destiné(es) au logement dont le permis de construire définitif a été octroyé apres le 1er juillet
2018 et pour lequel la garantie décennale trouve a s’appliquer. L’adjudicataire veillera a ce que ses éventuels sous-
traitants satisfassent également a cette obligation.

Il remet une copie desdites polices d’assurance au Pouvoir adjudicateur et peut étre tenu de lui fournir a tout moment
une attestation prouvant I'existence desdites courvertures.

A défaut de telles polices d’assurance ou en cas de couverture insuffisante pour garantir le chantier en question, cela sera
considéré comme un manquement aux clauses du marché pouvant donner lieu a la mise en place des mesures d’office.

Le recours a la sous-traitance est soumis a |'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant, apres vérification du droit
d’acces de chaque sous-traitant proposé. Pour ce faire, le modele « fiche sous-traitance » sera utilisé.

Chaque sous-traitant dispose de la possibilité d’intenter une action directe aupres du pouvoir adjudicateur,
conformément a I'article 1798 du Code Civil

L’adjudicataire transmet, au plus tard au début de I'exécution du marché, les informations suivantes a I'adjudicateur : le
nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils
participent a la chaine de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaine. L'adjudicataire est tenu, pendant
toute la durée du marché, de porter sans délai a la connaissance du pouvoir adjudicateur tout changement relatif a ces
informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participerait ultérieurement a ces
travaux.

L’adjudicataire fait parvenir a I'adjudicateur une copie de la déclaration des entrepreneurs relative a la concurrence
loyale et contre le dumping social (voir ci-annexé) [SPW DDAJ GM-LDS-A2], signée pour accord par tout sous-traitant
de la chaine de sous-traitance intervenant sur le chantier et ce, au plus tard au début de I'exécution du marché dans
la mesure ou ces informations sont connues a ce stade ou, a défaut, dés que I'information est connue et au plus tard
avant l'intervention du sous-traitant sur le chantier.

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent la signature de
ladite déclaration a leurs propres sous-traitants.

En complément a I'article 13 de I'arrété royal du 14 janvier 2013, 'adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires
pour que ses sous-traitants directs imposent a leurs propres sous-traitants le respect des interdictions définies a
I'article 13 de I' [AR 2013-01-14].

L’adjudicataire qui recourt a des travailleurs/indépendants non soumis a la sécurité sociale belge est tenu de fournir
au pouvoir adjudicateur I'accusé de réception de la déclaration LIMOSA (L1) délivré par 'ONSS ou I'INASTI et le
document portable Al délivré par I'Etat d’origine pour chaque travailleur qui sera occupé sur le chantier, et ce au
plus tard avant leur intervention sur le chantier.

Ces dispositions s’appliquent a tous les sous-traitants de la chaine de sous-traitance. A cette fin, I'adjudicataire
communique les attestations et documents précités, au plus tard la veille de I'intervention sur chantier du personnel
du sous-traitant concerné par les documents L1 et Al.
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L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs imposent a leurs propres
sous-traitants la transmission des documents L1 et Al.

Il est interdit a un sous-traitant de sous-traiter la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit pour
un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché (article 12/3 RGE).

Pour un marché relatif a une catégorie de travaux telle que prévue par I'agréation (entreprises générales ou
entreprises de génie civil), la chaine de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, a savoir le sous-
traitant direct de I'adjudicataire, le sous-traitant de deuxieme niveau et le sous-traitant de troisieme niveau.

Pour un marché relatif a une sous-catégorie de travaux telle que prévue par I'agréation, la chaine de sous-traitance
ne peut comporter plus de deux niveaux, a savoir le sous-traitant direct de I'adjudicataire et le sous-traitant de
deuxiéme niveau ;

Un niveau supplémentaire de sous-traitance est néanmoins possible lors de la survenance de circonstances qui
n'étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l'introduction de I'offre, ou moyennant un accord écrit
préalable du pouvoir adjudicateur.

L’adjudicataire prend toutes les mesures nécessaires pour que ses sous-traitants directs respectent ces dispositions
et les fassent respecter par leurs sous-traitants.

L’adjudicataire a l'obligation de faire appel aux sous-traitants identifiés dans son offre a |'exception de ceux
rencontrant des motifs d’exclusion visés a l'article 13 de AR du 14/01/2013 (causes d’exclusion, condition
d’agréation).

Ceux-ci doivent satisfaire, en proportion de leur participation au marché, aux dispositions de la législation organisant
I’agréation d’entrepreneurs de travaux (selon la loi du 20/03/1991 et ses arrétés d’exécution), ne pas se trouver dans
un motif d’exclusion et répondre aux exigences de sélection qualitative imposées par les documents du marché
(article 12 AR 14/01/2013).

Dans le cas oU le recours a un sous-traitant non préalablement identifié dans I'offre devient nécessaire et ce, pour
quelque raison que ce soit, I'intervention de ce nouveau sous-traitant sera soumise a I'autorisation préalable du
pouvoir adjudicateur. L’autorisation du pouvoir adjudicateur ne pourra étre délivrée qu’a condition que ce nouveau
sous-traitant soit agréé « travaux publics » dans la classe et la catégorie ou sous-catégorie correspondantes et
rencontre les autres criteres de sélection qualitative imposés le cas échéant dans le présent CSC, en proportion de sa
participation au marché.

En exécution de I'article 75 du RGE, et sans préjudice d’éventuelles mesures d’office, le pouvoir adjudicateur peut
ordonner en cours d’exécution I'arrét immédiat de toute exécution par un sous-traitant de la chaine de sous-
traitance ne remplissant pas les conditions indiquées au cahier spécial des charges. Dans ce cas, I'adjudicataire en
supporte toutes les conséquences.

Toute infraction aux obligations visées ci-dessus sera considérée comme un manquement de I'adjudicataire aux
clauses de son contrat pouvant donner lieu a I'application de mesures d’office.

Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de
sous-traitant, a quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel a disposition pour I'exécution
du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail établies par le droit de
I'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matiere
de droit environnemental, social et du travail (art 7, Loi du 17/06/2016). Ces obligations comprennent notamment le
paiement des salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, les réglementations en matiére de bien-
étre, etc.
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Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles, les manquements aux obligations susvisées sont constatés par I'adjudicateur et donnent lieu, si
nécessaire, a I'application des mesures prévues en cas de manquement aux clauses du marché.

L’adjudicataire communique, sur demande du pouvoir adjudicateur, tout élément, piece ou document lui permettant
de s’assurer que lI'ensemble des exigences mentionnées dans la « déclaration des entrepreneurs pour une
concurrence loyale et contre le dumping social » sont bien respectées.

Lorsque l'adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce soit de
I’exécution du marché est informée qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en séjour
illégal, I’adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du
marché ou de poursuivre I'exécution du marché, et ce jusqu’a ce que le pouvoir adjudicateur donne un ordre
contraire.

Cette information a I'entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’'une copie de la notification
visée a l'article 49/2, alinéa 4, du Code pénal social ; soit de la communication par I'adjudicataire ou le pouvoir
adjudicateur de ce qu'’ils ont recu la notification , visée a I'article 49/2, alinéa 1ler et 2, du Code pénal social ; soit de
I'affichage prévu par l'article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative a la protection de la rémunération des
travailleurs.

Lorsque l'adjudicataire ou toute personne agissant en qualité de sous-traitant a quelque stade que ce soit de
I’exécution du marché est informé d’un manquement grave a son obligation de payer dans les délais, a ses
travailleurs la rémunération a laquelle ceux-ci ont droit, I'adjudicataire ou son sous-traitant s’abstient, avec effet
immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre I'exécution du marché, et ce jusqu’a
ce qu’il présente la preuve au pouvoir adjudicateur que les travailleurs concernés ont recu l'intégralité de leur
rémunération.

Cette information a I'entreprise concernée peut prendre la forme soit de la réception d’une copie de la notification,
visée a l'article 49/1, alinéa 3 du Code pénal social ; soit de la communication par I'adjudicataire ou par le pouvoir
adjudicateur selon le cas de ce qu’ils ont regu la notification visée a I'article 49/1, alinéa ler, du Code pénal social ;
soit via I'affichage prévu par I'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative a la protection de la rémunération des
travailleurs.

Dans ces deux cas de figure, I'adjudicataire sera considéré comme étant en défaut d’exécution. Il dispose d’un délai
de 5 jours ouvrables a partir de la notification de I'adjudicateur pour présenter ses moyens de défense (article 4482
RGE).

L’adjudicataire remplace immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par I'adjudicateur comme
compromettant la bonne exécution du marché.

L’adjudicateur précise que sera considérée comme ‘incapacité compromettant la bonne exécution du marché’, la
méconnaissance de la langue francaise des gestionnaires et/ou conducteurs de chantier de I'opérateur économique
des travaux ou de ses sous-traitants.

L’adjudicateur précise que sera considérée comme ‘incapacité compromettant la bonne exécution du marché’, la
méconnaissance par les gestionnaires et/ou conducteurs de chantier de la langue parlée couramment par les
ouvriers dont il a la gestion et/ou la coordination.

L’adjudicataire, y compris celui ayant son siege ou domicile dans un autre Etat, doit veiller a tenir a disposition du
Pouvoir adjudicateur et de son auteur de projet, une liste mise a jour du personnel occupé sur chantier et ce, quelque
soit la nationalité et le lieu de résidence de ce dernier.

Cette liste doit étre accessible en permanence a un endroit indiqué par I'entrepeneur. Elle doit comporter le nom,
prénom, date de naissance, métier, qualification, occupation par journée réalisée sur chantier ainsi que le salaire
horaire. Il en est de méme pour chaque sous-traitant.

Immobiliére sociale Toit&moi scrl - Place du Chapitre, 2 a 7000 Mons - Agréation SWL : 5390 — RPM Mons — TVA : BE 0401.125.484
Page 24 sur 40



Cahier spécial des charges T/19/0319 — SWL 124.726
« Rénovation de toitures, divers sites »

Aucun travailleur ne pourra étre logé sur le chantier.

L’adjudicataire transmettra au pouvoir adjudicateur le(s) lieu(x) de résidence mis a la disposition des travailleurs le
cas échéant.

Indépendamment de poursuites pénales éventuelles, de sanctions prévues par la législation spécifique a la matiere
concernée ou l'application de mesures d’office, les manquements suivants font I'objet de pénalités spéciales
précisées ci-dessous :

manquement aux articles 7 de la loi et 78, §2 de I'AR du | pénalité spéciale journaliere | par type d’infraction | jusqu’a ce que le

14/01/2013 et/ou a la déclaration des entrepreneurs pour | de 400 € constatée et par | défaut

une concurrence loyale et contre le dumping social travailleur concerné d’exécution ait
disparu

manquement a l'interdiction de loger des travailleurs sur | pénalité spéciale journaliere | par travailleur | jusqu’a ce que le

chantier de 400 € concerné défaut
d’exécution  ait
disparu

manquement aux obligations imposées par le code sur le | Pénalité spéciale journaliere | par type d’infraction | jusqu’a ce que le

bien-étre au travail de 400 € constatée et par | défaut
travailleur concerné d’exécution ait
disparu
manquement a la condition de langue imposée pour assurer | pénalité spéciale journaliere | par travailleur | jusqu’a ce que le
la sécurité sur chantier et la bonne exécution des travaux de 400 € concerné défaut
d’exécution ait
disparu
manquement a l'exigence selon laquelle la personne qui | pénalité spéciale unique de | par infraction
représente I'adjudicataire dans ses contacts avec le pouvoir | 400 € constatée

adjudicateur ou avec l'inspection sociale doit s’exprimer dans
la langue du marché

nquement a I'obligation de remettre les documents suivants : pénalité spéciale journaliere | par infraction

de 400 € constatée
déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale

et contre le dumping social complétée et signée par tout
sous-traitant

Documents LIMOSA (L1) et A1
Lieu(x) de résidence mis a disposition des travailleurs

Planning de chantier tel qu’exigé dans le cahier de charges

Non respect de la limitation de la chaine de sous-traitance | Pénalité journaliere de 0,2% | Par infraction | jusqu’a ce que le
(article 12/3 RGE) du montant initial du | constatée défaut
marché, plafonnée a : d’exécution ait
disparu

5.000€/jour si marché
< 10.000.000€

10.000€/jour si  marché
>10.000.000€

Manguement aux clauses sociales : - pénalité unique de 5% du montant initial du marché a la mi-chantier (hors

prolongation de délai) (voir case A - dérogation)
- défaut de transmission des documents nécessaires et/ou,

- pénalité unique de 5% du montant initial du marché (si non appliquée a la
- exécution de la clause <= 10% mi-chantier) ou de 0.075% du méme montant a la fin de chantier (voir case A
- dérogation)

Pour le surplus, voir point « C. Clause sociale »

Autres sanctions
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En cas de manquement(s) grave(s), I'adjudicataire est susceptible d’encourir I'application des mesures d’office visées
a I'article 47 §2 du RGE. En outre, I'adjudicataire pourra se voir appliquer les sanctions prévues a I'article 48 de I'A.R.
du 14 janvier 2013 (exclusion de marchés futurs pour une période déterminée et/ou déclassement, suspension ou
retrait de I'agréation).

L’entrepreneur adjudicataire assume I'entiére responsabilité de tout dommage, quel qu’en soit la nature, causé aux tiers
et ayant pour origine les travaux ou la tenue du chantier dont il a la responsabilité.

Par le présent cahier spécial des charges, la charge de compenser les troubles de voisinage anormaux non fautifs par
référence a l'article 544 du Code Civil est transférée a l’adjudicataire, qui garantit les réparations auxquelles
I'adjudicateur pourrait étre condamné indépendamment d'une faute ou décision sans pour cela qu'il y ait immixtion de
celui-ci.

En outre, il assume I'entiére responsabilité de ses erreurs quand bien méme ces derniéres n’auraient pas été relevées par
I'auteur de projet ou le représentant du Pouvoir adjudicateur.

Pour ce qui concerne I'adjudicataire, les frais de réception sont inclus dans le prix unitaires et globaux du marché.

L’adjudicateur prend en charge ses propres frais de réception sauf si celle-ci implique le déplacement du personnel
réceptionnaire hors du territoire de I'Union européenne (art 31 — AR 18/04/2017). Dans ce cas, ces frais sont mis a
charge de I'adjudicataire au prix coltant.

Pour les réceptions techniques, chaque partie prend ses propres frais de réception en charge.

1.1.1. Validation des fiches techniques

Cas ou le matériel mis en ceuvre ne correspond pas a I'offre : pénalité spéciale

Le non-respect de cette clause entraine I'application de pénalités spéciales.

1.1.2. Réception technique a posteriori

Le fonctionnaire dirigeant communiquera son refus ou accord dans les 3 jours a dater de la réception.

En cas de réception technique a posteriori, une retenue de maximum 30% pourra étre réalisée sur le paiement
des prestations y relatives et ce, jusqu’a la prise de connaissance des résultats de ladite réception.

L’adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier des qu’ils ont été admis en compte
pour le paiement. Cependant, 'entrepreneur en reste responsable jusqu’a la réception provisoire.

Sauf stipulation contraire, il peut étre prélevé pour les vérifications 1% au plus des produits, avec un minimum
d’une piéce.

Lorsque les vérifications faites pour s’assurer de la qualité de ce qui est fourni comportent la destruction de
certaines quantités des produits, celles-ci doivent étre remplacées par I'adjudicataire a ses frais. La mesure dans
laquelle les vérifications peuvent comporter des destructions est indiquée dans le cahier spécial des charges, soit
directement, soit par référence a une spécification technique.

Si I'adjudicateur constate que le produit présenté n’est pas dans les conditions voulues pour étre examiné, la
demande de I'adjudicataire est considérée comme non avenue et une nouvelle demande doit étre introduite
lorsque le produit se trouve prét a réception.

En cas de réception technique a prosteriori, une retenue de maximum 30% pourra étre réalisée sur le paiement
des prestations y relatives et ce, jusqu’a la prise de connaissance des résultats de ladite réception.
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L’adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dés qu’ils ont été admis en compte
pour le paiement. Cependant, 'entrepreneur en reste responsable jusqu’a la réception provisore.

Indication complémentaires : article 01.45. des clauses techniques

1.1.3. Réceptions provisoire et garantie (art. 44, 64-65, 71, 84, 91-92, §2)

L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-traitants jusqu'a
la réception définitive de leur ensemble.

Pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient
connus, il est dressé dans les quinze jours de la date fixée pour la fin des travaux, selon le cas, un procés-verbal
de réception provisoire ou de refus de réception.

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou aprés cette date, I'entrepreneur en donne connaissance, par lettre
recommandée, au Pouvoir adjudiacteur et a I'auteur de projet et demande, par la méme occasion, de procéder a
la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de I'entrepreneur,
et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient
connus, il est dressé un procés-verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

Le délai de garantie prend cours a la date a laquelle la réception provisoire est accordée et pour une durée de
2 ans.

Lorsque I'adjudicataire se trouve temporairement dans 'impossibilité d’exécuter certains travaux par suite de
faits indépendants de sa volonté et de celle du Pouvoir adjudicateur, les parties peuvent décider que les travaux
seront exécutés apres la réception provisoire, sous réserve d’établir un « protocole des travaux retardés » (voir
D9 ci-joint).

Dans ce cas, le délai nécessaire a la réalisation de ces travaux « retardés » sera fixé de commun accord par les
parties ou a défaut d’accord, par I'adjudicateur.

En cas de manquement, un proces-verbal de constat sera dressé et envoyé a I'adjudicataire. A défaut pour ce
dernier de fournir des justifications ou de justifications valables dans les 15 jours de I'envoi du PV, une pénalité
spéciale journaliere forfaitaire représentant 0,5% du montant des travaux repris au D9 sera appliquée (avec un
total maximal de 30% du D9), sans préjudice des amendes de retard.

Si le report n’est pas d au fait de 'adjudicataire et si ce dernier estime avoir subi un préjudice du fait de ce
report, il devra introduire une demande d’indemnisation en temps utiles a I’adjudicateur (voir articles 38/14 et
38/16 de I'’AR du 14/01/2013), prouver le préjudicie subi et son lien avec le report.

Le cas échéant, les indemnités réclamées seront calculées comme suit :

- 5% du montant total des travaux objets du report si ce dernier est inférieur a 20.000€ ;
- 3% du montant total des travaux objets du report si ce dernier est compris entre 20.000€ et 50.000€ ;
- 1% du montant total des travaux objets du report si ce dernier est supérieur a 50.000€.

Pour les travaux non conformes mais acceptés, I'adjudicateur applique une moins-value dont le montant est fixé
de commun accord avec 'adjudicataire. A défaut d’accord, I'adjudicateur la fixe unilatéralement, a charge pour
I'adjudicataire d’ester en justice. Ces travaux et la moins-value sont repris dans un document intitulé D6, repris
en annexe.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice de ses obligations pendant le délai de garantie,
I'entrepreneur répond de la solidité de I'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux
articles 1792 et 2270 du Code civil.

Avant toute réception, I'entrepreneur s’engage a réaliser un contrdle des prestations faites par ses ouvriers et
sous-traitants.

1.1.4. Réception définitive (art.92, §§3-4)

Dans les quinze jours précédant le jour de I'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un proces-
verbal de réception définitive ou de refus de réception.
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Dans ce dernier cas, il incombe a I'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au pouvoir adjudicateur
par lettre recommandée, de la mise en état de réception définitive de la totalité de I'ouvrage. Il est procédé a la
réception de celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de cette information par I'adjudicateur.

Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur a 120.000 euros ET
lorsque le délai d'exécution initial est inférieur a cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de
calendrier.

Application :

a) L’adjudicataire est censé avoir établi le montant de sa soumission en se basant sur 'ensemble des
conditions économiques et sociales qui régissent le marché de la main-d’ceuvre, les marchés des produits utilisés
ou mis en ceuvre et les marchés des services. Les marchés de travaux (lots) pour lesquels le cahier spécial des
charges prévoit une estimation atteignant ou dépassant 120.000 euros ET dont le délai d’exécution atteignant ou
dépassant 120 jours ouvrables ou 180 jours de calendrier font seuls I'objet de révision de prix telle que décrite ci-
dessousles variations des charges d’entreprise, des tarifs de transport et de tous autres éléments y relatifs ne
donnent pas lieu a décompte.

b) Le révisions de prix sont calculés en principe par I'adjudicataire ou a la demande de celui-ci par
I'adjudicateur, sur base des états mensuels de services faits dont question a l'article 14 ci-aprés et
conformément a l'article 95 de I'A.R. du 14/01/2013 ou, pour des marchés d’installation d’ascenseurs ou de
monte-charge, sur base des montants établis selon les pourcentages prévus au § 7 du méme article.

Pour les ouvrages exécutés pendant le délai d’exécution, on applique les modalités du littera B ci-apres.

Les ouvrages exécutés pendant la période de retard imputable a I'adjudicataire font I'objet de
décomptes séparés suivant les dispositions de I'article 11.3 ci-aprés.

Dans la mesure du possible, I’adjudicataire remet le jour de la réception provisoire son (ses) dernier(s)
décompte(s) mensuel(s), ainsi que la récapitulation de tous les décomptes antérieurs, afin que ceux-ci puissent
étre compris dans le décompte final.

Pour la clause sociale, voir le point « C. Clause sociale ».

Tant pour les acomptes que pour le solde, il est fait application de la formule :
p=Px(axs/S+bxi/l+dlxml/M1+d2xm2/M2+d3xm3/M3+..+c)

Cette formule tient compte des fluctuations des taux des salaires du personnel ouvrier occupé sur les chantiers
et des charges sociales et assurances y afférentes, ainsi que des fluctuations du prix des matériaux, matiéres et
produits utilisés ou mis en oeuvre dans I'ouvrage.

Les coefficients « a », « b », « ¢ » et « di » sont fixés au cahier spécial des charges pour chaque formule de
révision. Dans chaque formule, leur somme est égale a I'unité.

- a = coefficient représentant la quote-part de la main-d’oeuvre, tant sur le chantier qu’en usine et atelier, dans
le colit du marché.

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, ce coefficient est arrété a 0,50 pour tous les marchés
de travaux, y compris parachévement, a I'exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels
le coefficient est de 0,75 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-
charges pour lesquels le coefficient est de 0,70.
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- b = coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux utilisés ou mis en oeuvre dans le co(t
du marché.

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, le coefficient est arrété a 0,50 pour tous les marchés
de travaux, y compris parachévement, a I'exclusion des marchés distincts de travaux de peinture pour lesquels le
coefficient est de 0,25 et de travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-
charges pour lesquels le coefficient est de 0,30.

-c = quote-part fixe non sujette a révision : c = 1 - (a+b+2di)

Hormis pour les travaux de voirie pour lesquels le coefficient est de 0,20, il est arrété a 0.

- di= coefficient représentant la quote-part des produits et/ou matériaux spécifiques utilisés ou mis en oeuvre
dans le colt du marché.

Sauf stipulation contraire dans les documents du marché, les coefficients di sont arrétés a 0 pour tous les
marchés de travaux, y compris les travaux de parachévement ainsi que les marchés distincts de peinture et les
travaux d’installation ou de réparation de chauffage, d’ascenseurs et de monte-charge.

- p =le montant de I'état révisé

- P = le montant de I'état établi sur base des prix de I'offre et porté en compte pour les travaux exécutés ; ce
montant n’inclut ni réfaction, ni amende.

Le premier état est obligatoirement établi un mois aprés la date fixée pour le commencement des travaux. Les
états ultérieurs se suivent obligatoirement a mois de date.

- S = Le salaire de référence pour le mois de calendrier précédent la date fixée pour la remise des offres.

Le salaire de référence dépend de la commission paritaire compétente pour la majorité des ouvriers de
I’adjudicataire, occupés sur le chantier et est majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances y
afférentes tel qu’il est admis par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le mois
précédant la date limite fixée pour la remise des offres.

La commission paritaire compétente en question est déterminée en fonction de la situation de I’adjudicataire au
30 juin de I'année précédant l'introduction de la déclaration de créance qui accompagne I'état d’avancement. De
méme, lorsque le taux de charges sociales a prendre en considération dépend de la taille de I'entreprise
adjudicataire, ou de sons indice ONSS, celui-ci est déterminé en fonction de la situation de I'adjudicataire au 30
juin de lI'année précédent l'introduction de la déclaration de créance qui accompagne I'état d’avancement.
Pour la CP construction, c’est la moyenne des salaires minimum correspondant aux différentes catégories de
travailleurs qui est utilisé comme salaire de référence. Pour la CP électricité, c’est le salaire minimum de I'ouvrier
non qualifié qui est utilisé comme salaire de référence.

Pour la CP des constructions métallique, c’est le salaire national de référence qui est utilisé comme salaire de
référence.

- s = représente les salaires de référence (établi comme pour S) a la date initiale de la période des travaux a
facturer.

- | = l'indice des produits et/ou matériaux pour le mois calendrier précédant la date limite fixée pour la remise
des offres, ou I'indice des matériaux correspond a l'indice du prix des matériaux de construction publié par la
commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF Economie, PME, Classes moyennes et
Energie.

- i = représente l'indice des produits et/ou matériaux (défini comme I) pour le mois calendrier qui précéde celui
de la date initiale de la période des travaux a facturer.

- M1, M2,..= Représentent les prix de produits et/ou matériaux pour le mois de calendrier précédant la date
limite de remise des offres ou les prix TP correspondent aux prix de référence TP (pour les produits et/ou
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matériaux spécifiques) relevés par la commission de la mercuriale des matériaux de construction du SPF
Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

- ml1, m2,..= Représentent les prix de produits et/ou matériaux spécifiques (définis comme M1, M2,..) pour le
mois calendrier précédant la date initiale de la période des travaux a facturer.

Chaque fraction s/S ; m1/M1 ; m2/M2 ; m3/M3 ; ... et i/l est exprimée par un nombre a 5 décimales dont la
cinquieme est majorée de 1 si la sixieme décimale est égale ou supérieure a 5.
Les produits de la multiplication de chacun des quotients ainsi obtenus par la valeur du parametre correspondant
sont arrétés a la cinquieme décimale, laquelle est également majorée de 1 si la sixieme est égale ou supérieure a
5.

Les révisions de prix prévues s’appliquent également aux travaux supplémentaires ou modificatifs exécutés a prix
convenus entre parties (voir aussi point 21.). Ces prix sont établis en fonction des mémes salaires, charges
sociales, assurances et prix des matériaux, matieres premieres et objets utilisés pour I'établissement des prix de
I'offre.

Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable a I'adjudicataire est calculé suivant
celui des procédés ci-apres qui se révele le plus avantageux pour I'adjudicateur :

- soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs
applicables pendant la période considérée ;

- soit en attribuant a chacun de ces éléments, une valeur moyenne (E) établie de la fagon suivante :

- E={((elxtl)+(e2xt2)+...+(enxtn)) / (t1+t2+...+tn)} dans laquelle :

O e1, ey,... en, représentent les valeurs successives de I'élément considéré pendant le délai contractuel,
éventuellement prolongé dans la mesure ou le retard n'est pas imputable a I'entrepreneur

o t1, t2,... tn, représentent les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de
trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de |'exécution du
marché n'étant pas pris en considération

o Lavaleur de E est calculée jusqu'a la deuxieme décimale.

Il incombe a I'adjudicataire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver I'adjudicateur et, le cas
d’échéant, d’accomplir a ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers.

Dans les cas ou le paiement des droits de brevet, licences d’exploitations, etc., est a charge du Pouvoir adjudicateur, celui-
ci n’est di que s’il est produit par I'adjudicataire des documents justificatifs constatant I'obligation de payer ces droits.

§1°" Le prix du marché est liquidé apres I'exécution complete des travaux.

Le paiement du solde est subordonné a l'introduction d’'une déclaration de créance qui ne peut intervenir que pour
autant que l'ensemble des réceptions techniques et des documents y relatifs soient en possession du Pouvoir
adjudicateur. A défaut, le délai de vériification ne prendra cours que le lendemain du jour ou I'adjudicateur sera en
possession desdits documents probants.

La déclaration de créance peut étre introduite au plus tot en méme temps que l'information quant a la fin des travaux
lorsque ces derniers se terminent avant ou aprés la date fixée ou en méme temps que l'information du Pouvoir
adjudicateur quant a la date de réception (si la date de fin initialement fixée a été respectée).
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L’adjudicateur dispose de 30 jours pour vérifier cet état ainsi que la déclaration y afférente et ce, en collaboration avec
I'auteur de projet. En fin de marché, il organise parallélement la réception provisoire.

Une fois cette formalité de vérification réalisée, I'adjudicateur informe I'adjudicataire du montant admis en paiement. Ce
dernier doit, dans les 5 jours, introduire une facture dont le montant doit correspondre au montant approuvé.

L'ordre de paiement est donné dans les 30 jours suivant I’échéance du délai de vérification éventuellement prolongé (cf.
§5 ci-dessous).

Des acomptes a valoir sur le prix final sont octroyés aux conditions définies aux § § 2 a 8 ci-apreés.

§2 Le paiement des marchés pour lesquels la constitution d’une caution est facultative se fait sans octroi d’acomptes au
cours des travaux.

§3 En ce qui concerne les marchés pour lesquels un cautionnement a été constitué, des acomptes sont octroyés a
concurrence de 100 % du montant de chaque état de services faits du marché, compte tenu des travaux modificatifs et
suppléments diiment approuvés, ainsi que des rabais éventuellement consentis.

L’adjudicataire justifie ses demandes d’acomptes par la production d’états mensuels de services faits du marché,
numérotés, datés et signés et ce, pour chaque lot obtenu.

Le premier état est obligatoirement établi un mois apres la date fixée pour le commencement de chaque lot du marché,
les états ultérieurs se suivant impérativement a un mois de date.

Au méme moment, 'auteur de projet dresse un procés-verbal quant au degré de réalisation des travaux.

Les états de services faits doivent mentionner les différents postes, dans I'ordre du métré récapitulatif joint a I'offre, avec
indication pour chacun de ces postes du numéro d’ordre, de la quantité prévue, du prix unitaire, de la quantité exécutée
(= total depuis le commencement des travaux) et du produit du prix unitaire par cette derniére quantité. Les travaux
modificatifs et suppléments diment approuvés y sont mentionnés de la méme maniére.

Sauf stipulation contraire a la 1lere partie du présent cahier et a I'exception des matériaux dont question au § 6 ci-apres,
les fournitures approvisionnées mais non mises en ceuvre ne donnent pas lieu a I'octroi d’acomptes.

Lorsqu’aucun travail n’a pu étre exécuté durant une période mensuelle, un état des services faits doit en toute hypothése
étre établi, lequel est arrété a un montant identique a celui repris a I’état précédent.

§4 Le paiement des révisions dont question a I'article 2.9. ci-avant se fait en méme temps que celui des états de services
faits auxquels elles se rapportent.

§5 Dans les 15 jours de calendrier de I'établissement d’un état de services faits du marché comportant les révisions y
afférentes, I'adjudicataire envoie cet état — accompagné d’une déclaration de créance - en double exemplaire, par pli
recommandé, au Pouvoir adjudicateur. |l peut aussi les lui remettre dans le méme délai contre recu daté et signé ou
contre accusé de réception régulierement acté au Journal des travaux.

S’il s’agit de marchés comportant des travaux subsidiés par un tiers, I'adjudicataire remet I'état de services fait en
quadruple exemplaire.

Les quantités d’ouvrages exécutés doivent étre vérifiées sous sa seule responsabilité par I'auteur du projet et, le cas
échéant, rectifiées par lui, dans les 15 jours de calendrier qui suivent la date de la remise par I'adjudicataire de I'état de
services faits. Cette vérification se limite aux seules quantités exécutées et ne peut en aucun cas étre considérée comme
valant réception provisoire partielle des ouvrages. Cette formalité accomplie, I'auteur du projet fait précéder sa signature
de la mention : « Etat approuvé et accepté pour paiement des travaux exécutés".

Dans I'éventualité ol I'acompte devrait étre réduit, I'auteur du projet informe I’adjudicataire sans délai des modifications
apportées aux comptes.

A ce moment |'auteur du projet transmet I'état de services faits au Pouvoir adjudicateur qui, apres approbation informe
immédiatement I'adjudicataire du montant sur base duquel ce dernier introduit une facture dans les 5 jours ; cette phase
de vérification se déroulant dans un délai maximal de 30 jours a compter de la réception des documents requis.

Ce délai est prolongé du nombre de jours de dépassement du délai de 5 jours susvisé et/ou du délai nécessaire a la
vérification de I'importance des dettes sociales et/ou fiscales auprés de 'adjudicataire.
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Par ailleurs, en cas d’opposition au paiement (telle que I’action directe d’un sous-traitant) ou de saisie-arrét conservatoire
a charge de I'adjudicataire, le délai de paiement est suspensu jusqu’a la levée de I'obstacle et I'adjudicateur dispose d’un
délai de paiement supplémentaire de 15 jours.

La somme a facturer (hors T.V.A.) est obtenue en majorant (ou diminuant) le montant de I’état des services faits de la
période mensuelle, de celui des révisions des prix relatif a cette méme période.

La facturation de la T.V.A. est réalisée conformément a la réglementation en vigueur

Le paiement des acomptes ne peut étre considéré comme paiement d’une partie du prix de I'entreprise, au sens de
I'article 1791 du Code civil : ils doivent étre considérés comme de simples acomptes sur le paiement total du prix, de sorte
que la responsabilité de I'adjudicataire reste entiére sur la totalité des ouvrages jusqu’a la réception définitive

En tout état de cause, le paiement d’'un acompte doit intervenir dans les 60 jours de calendrier de la réception par
I’'adjudicateur, de I'état des services faits, étant entendu que la facture lui a été remise dans le délai imparti.

§6 Modalités particulieres d’octroi d’acomptes pour les marchés distincts d’installations de chauffage.
Les matériaux non périssables entreposés sur chantier pourront faire I'objet d’'un acompte.

Le cas échéant, ces matériaux devront étre incorporés dans un état mensuel de services faits a concurrence de 60 % de
leur valeur marchande et seront inclus sur cette base dans le décompte mensuel de la révision de prix.

Ce matériel pourra étre amené a pied d’ceuvre au plus t6t 3 mois avant sa mise en ceuvre

L'installateur justifiera ses demandes d’acomptes sur la base d’un relevé détaillé des matériaux non périssables
entreposés sur le chantier. Ce relevé mentionnera pour chaque poste les quantités entreposées et le prix d’achat a
I'unité (= valeur marchande).

Le versement d’un acompte a valoir sur des matériaux non mis en ceuvre vaut transmission irrévocable au Pouvoir
adjudicateur, de la propriété de ces marchandises.

En contrepartie de cette transmission de propriété, I'installateur conserve les risques de perte par cas fortuit et doit
assurer la garde des marchandises avec toutes les conséquences civiles de cette obligation de garde. Cette transmission
de propriété ne reléve pas l'installateur des obligations de garanties, de qualité et autres assumées par lui, conformément
aux conditions du marché.

§7 Modalités particulieres d’octroi d’acomptes pour les marchés distincts d’installation d’ascenseurs et de monte-
charges :

- 5 % aprés I'approbation, par les conseils techniques du Pouvoir adjudicateur, des plans d’exécution des
ascenseurs et/ou monte-charges ; plans que I'adjudicataire est invité a remettre au Pouvoir adjudicateur dans le
mois de la notification de I'approbation de son offre ;

- 35 % apres la mise en place de tous les guides et de toutes les machines ;

- 25% apres le placement de toutes les portes palieres ;

- 25% apres le placement de toutes les cabines et de toute I'installation électrique ;

- 5% apres la réception provisoire de I'installation.

Chaque demande d’acomptes correspondant a ces pourcentages doit étre accompagnée d’un décompte pour la révision
des prix.

La révision des prix pour les quatre premieres tranches est calculée sur la base des dates d’établissement des factures et
celle afférente aux derniers 10 % sur la base de la date d’achevement des travaux acceptés par les parties. Ces dates sont
déterminantes pour fixer la valeur s, la valeur i se rapportant au mois de calendrier qui précede lesdites dates.

§8 Les pénalités et autres retenues, appliquées conformément aux prescriptions du contrat, seront déduites des
acomptes et du paiement et ensuite sur le cautionnement.

§9 En cas de constatation de divergences minimes par rapport aux conditions non essentielles du marché qui n’entrainent
pas d’inconvénient sérieux du point de vue de I'emploi, de la mise en ceuvre ou de la durée de vie, I'adjudicateur peut
accepter les travaux moyennant réfaction pour moins-value.
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Les articles 37 et 38 de I’AR du 14 janvier 2013 trouvent a s’appliquer aux modifications du marché.

Pour les chantiers dont le montant estimé s’éléve a 500.000 euros hors T.V.A. au moins, I'entrepreneur installe avant la
date fixée pour le commencement des travaux et jusqu’a I'achévement de tous les travaux, un bureau - appelé bureau de
I"administration - a 'usage exclusif de I'auteur du projet, du maitre de I'ouvrage et de leurs préposés et des délégués des
organes de controle.

Ce local, d’'une superficie minimum de 6 m?, est installé, meublé, entretenu, éclairé, chauffé, gardé et relié au réseau
téléphonique public (appareil téléphonique et télécopieur installés), aux frais et par les soins de I'adjudicataire précité. Le
prix de I'abonnement et des communications téléphoniques lui incombe également. Pour les autres chantiers, le bureau
de I'administration ne doit étre installé que si les documents le prescrivent. Dans les cas exceptionnels ou il serait décidé
de maintenir ce bureau apres la réception provisoire pendant un délai supérieur a un mois, une indemnité a convenir de
commun accord peut étre décidée préalablement a la décision de maintien.

L’adjudicataire doit tenir compte de I'occupation éventuelle des lieux par d’autres entrepreneurs. En cas de doute, il
demande au délégué du Pouvoir adjudicateur de lui désigner avec précision les parties du terrain qu’il peut utiliser sans
inconvénients. Dans I'éventualité ou il faut exécuter des travaux d’équipement urbains, ses baraquements, ses dépots de
terres, de matériaux, de gravats, etc., ne peuvent étre placés sur I'assiette réservée a ces travaux.

L'opérateur économique doit tenir compte que les travaux se réalisent dans une cité de logements publics. Les travaux ne
devront donc pas géner la libre circulation des locataires et services publics. Dans I'éventualité ou certaines prestations
utiles a la bonne avancée des travaux peuvent engendrer des nuisances, il est impérativement demandé a I'adjudicateur de
prendre contact avec l'auteur de projet et le fonctionnaire dirigeant afin de prévoir tout aménagement utile.

Le non respect de cette clause entraine I'application de pénalités spéciales.

L’adjudicataire est tenu d’évacuer les déchets du chantier dans la décharge agréée et de fournir les bons de transport sur
base du modele ci-annexé.

Le non respect de cette clause entraine I'application de pénalités spéciales.

Pour tous les chantiers, un journal des travaux est fourni par I'adjudicataire au plus tard le jour du commencement des
travaux et tenu exclusivement par I'architecte. La mise a jour est faite au moins deux fois par semaine. Les informations
devant obligatoirement s’y trouver sont reprises a I'article 83, §1 susvisé et y sont inscrites par I'architecte, I’adjudicateur,
I’entrepreneur et le coordinateur sécurité et santé . Le journal des travaux est conservé en permanence sur le chantier
dans le local désigné par I'adjudicateur jusqu’a la réception provisoire du marché.

En cas de désaccord de I'entrepreneur, ce dernier fait connaitre ses observations détaillées par lettre recommandée
adressée au Pouvoir adjudicateur dans les 15 jours a dater de la mention ou des attachements détaillés critiqués.

Le cas échéant, le coordinateur sécurité intégre ses remarques et observations quant au respect du plan de sécurité par
I'adjudicataire et quant aux éléments relevés sur chantier inhérents a sa mission dans le Journal des travaux en lieu et
place du Journal de coordination lorsque ce dernier est obligatoire. Dans les autres cas, il lui revient de notifier les
manquements constatés par courrier adressé au Pouvoir adjudicateur.

Le journal des travaux est facultatif pour les marchés d’un montant estimé inférieur ou égal a 30.000 euros.
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L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-méme ou par ses sous-traitants jusqu'a la
réception définitive de leur ensemble.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les travaux et réparations
nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, I'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas
imputables.

L’adjudicataire qui, pendant le délai de garantie, refait certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, est tenu de
remettre en état les parties environnantes (telles que peintures, tapisseries, parquets, etc...) auxquelles des dommages
ou dégats ont été causés du fait de la réfection entreprise.

Dans les propriétés occupées, baties ou non, I'adjudicataire ne peut, du fait de ses travaux, ni porter entrave ni créer un
danger de quelque nature que ce soit a cette occupation. Il est tenu de prendre, a ses frais, toutes les mesures
nécessaires a cette fin.

Pendant le délai de garantie, d’'une durée de 2 ans, I'entrepreneur effectue a I'ouvrage, a mesure des besoins, tous les
travaux et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement.

Toutefois, apres la réception provisoire, I'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont pas
imputables.

A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions du paragraphe ler relatives a ses obligations pendant
le délai de garantie, I'entrepreneur répond de la solidité de I'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément
aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute infraction aux obligations incombant a I'adjudicataire durant la période de garantie fera I'objet d’un proces-verbal
et pourra donner lieu, outre les pénalités, a la mise en place d’'une mesure d’office (travaux en régie ou marché pour
compte).

Lorsqu’un rabais de prix a été consenti, les prix unitaires de tous les postes sont réduits dans la méme proportion que le
prix du marché.

Au cas ol aucun prix unitaire ne figure dans le contrat pour les travaux non prévus, I'adjudicateur, en accord avec
I'adjudicataire, en fixe le montant. Afin de faciliter le calcul des révisions sur ces nouveaux prix, ils devront correspondre
aux prix de ces prestations a la date ultime de dépdt des offres. lls se verront ainsi appliquer les mémes parametres de
calcul que pour les prix de I'offre initiale.

Les modifications au marché sont reprises dans des états bis séparés et états mentionnés au §3, du point 14.

Pour justifier la révision d’un prix unitaire, le fait qu’il est rémunérateur ou non ne peut étre invoqué étant donné que les
prix sont censés correspondre a la valeur relative de chacun des postes, par rapport au montant total de I'offre.

Il'y a lieu d’entendre par « quantité initialement prévue » celle fixée au moment de la commande des travaux.

A la demande de I'adjudicataire, I'adjudicateur indique au Journal des travaux la date d’achévement des fouilles de
chaque groupe d’immeubles.

Dans les 15 jours de calendrier qui suivent cette inscription, I'auteur du projet décide de la profondeur et des dimensions
des fondations ainsi que du systéme qui sera adopté et acte le jour méme au Journal des travaux sa décision ainsi que les
autres instructions qu’il aurait données a ce sujet.

Pour I'établissement du décompte, il n’est tenu compte pour la détermination des quantités nouvelles que des
indications figurant au Journal des travaux.
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Les travaux effectués plus bas que la profondeur définitive désignée par I'auteur du projet ne peuvent donc étre compris
dans le calcul des quantités nouvelles; le remblai étant interdit dans de tels cas, tous les travaux supplémentaires, tant de
fondations que de magonneries, etc., sont a charge de I'adjudicataire.

Dans les cas ou, pour des raisons techniques, I'auteur du projet estime au vu des fouilles effectuées que le systeme prévu
pour les fondations ne convient pas, il dispose d’'un délai complémentaire de 15 jours de calendrier pour fournir a
I’'adjudicataire toutes les instructions requises (voir, sur ce point, I'article 14 ci-avant).

§1°" Toutes modifications, adjonctions ou suppressions d’ouvrages doivent faire I'objet d’un avenant-décompte ou d’un
décompte.

Il s’agit :

- Dudécompte de remesurage des quantités présumées portant le titre de « D2 » ;
- Del'avenant-décompte visant les modifications apportées au marché et portant le titre de « D5 ».
- Les avenants-décomptes sont toujours établis avant I'exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires.

Pour ce qui concerne les travaux de fondations et les travaux modificatifs ou supplémentaires rémunérés sur la base des
dépenses contrélées et ceux nécessités en raison de péril en la demeure, les documents sont établis aussitot que
possible.

§2 Tout décompte ou avenant-décompte (D5 uniquement) sera accompagné, outre un rapport de I'auteur de projet, des
preuves probantes quant aux éléments susceptibles de modifier le marché au point de vue de son prix et de sa durée. Les
décomptes sont basés uniquement sur les quantités réelles en plus et/ou en moins qui résultent de la modification.

§3 En cas de prix convenus dans le cadre d’'un décompte modificatif ou d’avenant-décompte, tous les frais y relatifs,
directs et indirects, de I'adjudicataire doivent avoir été pris en compte par ce dernier dans la fixation de ces prix.

§4 Apres la réception provisoire, plus aucun décompte ou avenant-décompte pour modification, adjonction ou
suppression d’ouvrages n’est admis, sauf pour les travaux retardés.

S’il est formulé des réserves, celles-ci n’entrainent aucun effet sur la validité de la réception provisoire mais concernent
uniguement la cloture des comptes du marché.

§5 Le décompte final du marché et le proces-verbal de réception provisoire sont envoyés a |'adjudicataire diment
approuvés dans les deux mois qui suivent, soit la réception provisoire, soit la date de réception par I'adjudicateur des
derniers documents et renseignements demandés a I'adjudicataire, a I'occasion de la réception provisoire, en vue de la
cléture des comptes du marché.

En cas de faillite de I'adjudicataire du marché, une fois la résiliation du marché opérée et I'état des lieux réalisés, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, sans remise en concurrence, de poursuivre |'exécution du marché avec
le/les sous-traitants en ordre d’agréation et en ordre de sélection qualitative pour la part du marché qui les liaient
contractuellement a I'adjudicataire défaillant et ce, aux mémes conditions.

Toute dénonciation tendant notamment a une révision des prix relative a une augmentation inhabituelle du co(t de
certains matériaux ne pourra étre prise en compte que si :

- L’augmentation du prix des matériaux en question atteint minimum 25% par rapport au prix initial et,

- L’adjudicataire prouve qu’il n’a pas de stock a écouler desdits matériaux (stocks constitués avant I'augmentation
des prix) et,

- L’adjudicataire démontre qu’il a réalisé les démarches nécessaires pour se fournir ailleurs a moindre co(t et,

- L’adjudicataire n’a pas d’alternative(s) moins onéreuse(s) auxdits matériaux a proposer au pouvoir adjudicateur
ou cette(ces) alternative(s) n’a/ont pas obtenu I'accord du pouvoir adjudicateur.
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La dénonciation doit étre introduite, par écrit, au plus tard 30 jours de calendrier apres la survenance de
I'augmentation en question ou de sa prise normale de connaissance par I'adjudicataire. La ou les alternative(s)
doit/vent étre proposée(s) au plus tard 30 jours de calcendrier aprés cette dénonciation.

Si le chantier est staté a cause des démarches visées ci-dessus, I'adjudicataire assure la conservation du chantier, a
ses frais.

Le pouvoir adjucateur se réserve le droit d’interrompre I'entreprise afin de permettre la bonne coordination des
travaux (placement d’'impétrants, ...) pour une période :

- D’un tiers au plus du délai d’exécution pour les travaux d’un délai d’exécution inférieur a 100 jours ouvrables
ou 150 jours de calencdrier ;

- D’un quart au plus du délai d’exécution pour les travaux d’un délai d’exécution de 100 jours ouvrables ou
150 jours de calendrier au moins et de 200 jours ouvrables ou 300 jours de calendrier au plus ;

- D’un cinquieme au plus du délai d’exécution pour les travaux d’un délai d’exécution supérieur a 200 jours
ouvrables ou 300 jours de calendrier.

L’entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité a ce titre.

Par contre, si I'interruption dépasse ce délai, 'entrepreneur aura éventuellement droit a une prolongation de délai
et/ou a une indemnité.

Pendant I'interruption de chantier, I'adjudicataire prend, a ses frais, toutes les précautions nécessaires (mesures de
préservation) pour préserver les travaux déja exécutés et les matériaux des dégradations pouvant provenir de
conditions météorologiques défavorables, du vol ou autres actes de malveillance.

Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de suspendre I’exécution du marché pendant une période donnée dans les
cas suivants :

- Lorsqu’il est informé, conformément a I'article 49/1 du Code pénal social, que I'adjudicataire ou un sous-
traitant de ce dernier et ainsi de suite, a gravement manqué a son obligation de payer a temps a ses
travailleurs le salaire auxquel il ont droit ;

- Lorsqu’il est informé que I'adjdudicataire ou un sous-traitant de ce dernier et ainsi de suite, emploie un ou
plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

La suspension ordonnée par le pouvoir adjudicateur ne peut donner lieu a des dommages et intéréts pour
I'adjudicataire.

Une révision des prix en raison d’une variation des impots est possible aux conditions suivantes :

- La modification est entrée en vigueur aprés le 10eme jour précédent la date ultime de réception des offres
et,

- Soit directement, soit indirectement par I'intermédiaire d’un indice, ces impositions ne sont pas incorporées
dans la formule de révison dans le présent cahier des charges,

- En cas de hausse des impositions, I'adjudicataire doit établir qu’il a effectivement supporté les charges
supplémentaires qu’il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes a I'exécution du
marché. En cas de baisse, il n’y a pas de révision si I'adjudicataire prouve qu’il a payé les impositions a
I’ancien taux.

La variation des taux est supportée entre les parties a concurrence de 50%. Cette disposition exécute I'article 38/8 de
I’AR du 14 janvier 2013.
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Pour autant qu’il remplisse les critéres de sélection et que les critéres d’exclusion établis initialement (notamment
I’agréation) et a la condition que cela n’entraine pas d’autres modification substantielles du marché, un nouvel
adjudicataire peut — dans une hypothese autre que celle de I'article 38/3, 2° (comme le changement de structure
juridique) — remplacer I'adjudicataire initial.

L’adjudicataire introduit sa demande le plus rapidement possible par envoi recommandé, en précisant les raisons de
ce remplacement et en fournissant un état détaillé des travaux réalisés, les coordonnées complétes de I'entreprise
proposée ainsi que les documents relatifs a la situation de cette derniere.

Si le Pouvoir adjudicateur marque son accord, le remplacement fera I'objet d’'un avenant daté et signé par les trois
parties.

L’adjudicataire initial demeurera responsable pour sa partie et responsable conjointement avec le nouvel
adjudicataire de I'exécution de la partie restante du marché.

En cours de marché, le pouvoir adjudicateur pourrait décider de ne pas intervenir sur I’'habitation n°71. Cette habitation
est jumelée avec I'habitation 73 qui ne fait pas I'objet de travaux au niveau du présent marché excepté une intervention
sur la lucarne; cette habitation présentant des gros probléemes de stabilité. Si pas d’intervention au niveau de
I'habitation 71, il y aura au niveau des quantités une toiture en moins et deux lucarnes ainsi que le poste de raccord
entre la 71 et la 73. Ceci fera I'objet d’'un décompte sans octroi d’'indemnité étant donné la forte probabilité de
supprimer ce logement du métré.

En application de l'article 44, tout manquement dans le chef de I'adjudicataire sera constaté et consigné dans un
proces-verbal de carence envoyé par courrier recommandé a I’adjudicataire.

En cas de manquement grave ou de manquements répétitifs et/ou si I'adjudicataire ne fournit pas ou n’a pas fourni
de justifications satisfaisantes dans les délais impartis, I’adjudicateur mettra en place une ou plusieurs mesures
d’office visées a I'article 47 de I’Arrété royal du 14 janvier 2013.

En outre, il se réserve le droit de prendre des mesures complémentaires telles que I'écartement de I'adjudicataire
des futurs marchés passés par I'adjudicateur pour une période ne pouvant excéder cing ans et ce, en application de
I'article 48. Dans ce cas précis, I'adjudicataire est préalablement entendu et la décision motivée lui est notifiée par
recommandé ainsi qu’a la Commission d’agréation a titre informatif.

Pénalités spéciales :

Plans, fiches techniques et tous documents utiles au bon déroulement des travaux (entre autres : points 2.4., 2.10
des présentes clauses) = Tout retard de transmission des plans, fiches techniques et autres documents requis par les
présentes clauses et/ou demandés par le fonctionnaire dirigeant sera sanctionné de 20€ par jour de retard.

Occupation de terrain: non respect de I'implantation de 'installation de chantier validée par I'adjudicateur, stockage
des matériaux(iels), gestion des déchets de chantier, ... = Tout manquement est sanctionné par une pénalité
spéciale forfaitaire de 100 €.

Outre I'application de 'article 47 de I'Arrété royal du 14 janvier 2013 en cas de manquement(s) grave(s) constaté(s)
dans le chef de I'adjudicataire, la résiliation du marché peut étre prononcée unilatéralement par I'adjudicateur, sans
indemnisation de I'adjudicataire :

- encas de perte d’agréation de I'adjudicataire en cours d’exécution du marché ;
- sice dernier entre dans un cas d’exclusion visés aux articles 67 a 69 et 71 de I’Arrété royal du 18 avril 2017 ;

Immobiliére sociale Toit&moi scrl - Place du Chapitre, 2 a 7000 Mons - Agréation SWL : 5390 — RPM Mons — TVA : BE 0401.125.484
Page 37 sur 40



Cahier spécial des charges T/19/0319 — SWL 124.726
« Rénovation de toitures, divers sites »

La fonctionnalité des installations techniques d’un logement ne pourra étre interrompue qu’apres avertissement
préalable et préavis suffisant permettant au locataire de prendre des dispositions transitoires.

Tout équipement modifié (mobilier sanitaire, appareillage sanitaire, équipement de chauffage, électricité,
téléphonie, télédistribution ..) devra étre rendu fonctionnel en fin de journée, a charge de I'entrepreneur
d’organiser la mise a disposition de solutions alternatives individuelles.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour régler les modalités d’accés aux logements en
accord avec les locataires concernés.

Si un logement n’est pas accessible du fait du locataire, I'entrepreneur, aprés avoir constaté que les démarches de
son équipe de médiation sociale sont sans effet, informera L’adjudicateur qui prendra les dispositions utiles et
nécessaires.

L'entrepreneur tiendra le locataire informé du planning de réalisation et du déroulement des travaux dans son
logement. Il veillera a communiquer des informations claires et compréhensibles par le locataire, sans omettre les
éventuelles adaptations de planning.

La procédure suivante sera respectée :

e 3 jours calendrier avant travaux, I'entrepreneur informera le locataire des dates d’intervention et de la
durée des travaux.

e 3 jours calendrier avant travaux, I'entrepreneur fixera un rendez-vous avec le locataire pour examiner et
expliquer les dispositions a prendre, pour I'informer du détail des travaux qui doivent étre réalisés, du
déroulement et du planning des travaux, ainsi que de la durée de l'intervention.

En cas de probléme, I'entrepreneur devra faire la preuve des démarches qu’il a effectuées.

Indications complémentaires : article 00.10. des clauses techniques
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Le ...

Céline LALLEMAND

Chef de service Travaux et
Rénovations

fonctionnaire dirigeant

Le ...

Pierre CLAERBOUT

Directeur gérant

Le ...

L’adjudicataire
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