

JOURNAL DE COORDINATION

(Suivant l'AR du 25.01.01 et ses addenda concernant les Chantiers Temporaires ou Mobiles)

MAITRE DE L'OUVRAGE



Place du Chapitre, 2
7000 Mons

COORDINATEUR SECURITE SANTE

CoRePro sprl
Rue de Montigny, 31 bte 12
6000 Charleroi

PROJET

Démolition d'un garage collectif – propriété bâtie en nature
de parcage pour véhicule en sous-sol, d'atelier et de
terrain de multi-sport sis Rue des Aubépines à Colfontaine

DOSSIER

CS-140521 - 23

1	Les objectifs du Journal de coordination	3
2	Liste des intervenants.....	4
3	Phase Projet : Décisions – Constatations – Evénements	5
4	Phase Réalisation : Décisions – Constatations – Evénements.....	6
5	Remarques des entrepreneurs.....	7
6	Relevé et analyse des accidents sur chantier	8
7	Planning des travaux	9
8	Plan de sécurité santé de l'entrepreneur et de ses sous-traitants	10
9	Rapports des services externes et des organismes agréés	11
10	Remarques sur les situations dangereuses	12
11	Rapports de réunion et de la structure de coordination	13

1 Les objectifs du Journal de coordination

Les objectifs de ce dossier sont les suivants :

Permettre au maître d'ouvrage, lorsqu'il envisage l'ouverture d'un chantier sur lequel interviendront au moins deux entrepreneurs, d'organiser une « coordination » et ce, depuis la phase de conception du projet de l'ouvrage jusqu'à sa réalisation complète, en vue de la sécurité et de la santé des personnes amenées à exercer des activités simultanément ou successivement sur le chantier.

Déterminer les différents intervenants dans l'établissement du projet et la réalisation de l'ouvrage ainsi que la planification de leurs interventions.

Répertorier toutes les décisions, constations et événements importants lors la conception du projet et la réalisation de l'ouvrage.

Notifier les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de prévention, aux règles relatives au bien-être des travailleurs et aux caractéristiques spécifiques du plan de sécurité et de santé.

Rassembler les rapports de réunions de la structure de coordination si elle a été instaurée.

Relever et analyser les accidents qui se sont produits sur le chantier pendant la durée des travaux.

Les risques d'accident dus à la méconnaissance de l'ouvrage seront ainsi réduits.

2 Liste des intervenants

Maître de l'ouvrage :

Toit & Moi
Place du Chapitre, 2
7000 Mons
Téléphone : +32 (0) 65 47 02 11

Maître d'œuvre chargé de la conception et du contrôle des travaux :

A&G
Atelier d'Architecture sprl
Boulevard Initialis, n°15
7000 Mons
Téléphone : +32 (0) 65 80 32 22

Coordinateur sécurité – Projet : CoRePro sprl

Rue de Montigny, 31 bte 12
6000 Charleroi
Téléphone : + 32 (0) 478 510 840
E-mail : css@corepro.be

Coordinateur sécurité – Réalisation :

CoRePro sprl

Entreprise générale :

A désigner

3 Phase Projet : Décisions – Constatations – Evénements

Date	Auteur	Décisions – constatations – événements – Observations pour les intervenants	Signature pour accord
23/04/18	MO	Transmission du CSC	
09/05/18	MO	Transmission de l'inventaire amiante	
17/05/18	CS	Transmission du PSS 180517, JC 180517 et DIU 180517	

4 Phase Réalisation : Décisions – Constatations – Evénements

Date	Auteur	Décisions – constatations – événements – Observations pour les intervenants – Manquements des intervenants par rapport aux principes de prévention – Mesures adaptées aux règles du bien-être et au PSS	Signature pour accord

5 Remarques des entrepreneurs

Date	Entreprise	Remarques	Signature pour accord

6 Relevé et analyse des accidents sur chantier

7 Planning des travaux

8 Plan de sécurité santé de l'entrepreneur et de ses sous-traitants

9 Rapports des services externes et des organismes agréés

10 Remarques sur les situations dangereuses

11 Rapports de réunion et de la structure de coordination